

Kraków, 5 czerwca 2019r.

DAM-282-3/19

**Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:
wymiana instalacji elektrycznej, instalacji kablowej, systemów scenicznych oraz systemów
niskoprądowych dla obiektu Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl.
Św. Ducha 1 oraz wyposażenie obiektów Budynku Głównego i Budynku Miniatura, Pl. Św. Ducha 1 i
2 w Dźwiękowy System Ostrzegawczy (CPV 45310000-3)**

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę instalacji elektrycznej, instalacji kablowej, systemów scenicznych oraz systemów niskoprądowych dla obiektu Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl. Św. Ducha 1 oraz wyposażenie obiektów Budynku Głównego i Budynku Miniatura, Pl. Św. Ducha 1 i 2 w Dźwiękowy System Ostrzegawczy (CPV 45310000-3), znak DAM-282-3/19, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnia przedmiotowe postępowanie.

Prowadzone postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaistniała znacząca rozbieżność między treścią SIWZ a treścią załącznika nr 2 do SIWZ-oferta. W pkt XIV SIWZ ppkt 2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty szczegółowy kosztorys ofertowy, wykonany na podstawie przedmiaru, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej. Szczegółowy kosztorys musi zawierać wskazania wszystkich aspektów cenotwórczych tj. podstawy wyceny, opis, jednostki miar, ilość, cena oraz wartość jednostkowa (w tym materiałów i sprzętu), natomiast w treści załącznika nr do SIWZ- oferta w pkt 7. Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza będzie obowiązany do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (nie krótszym niż 5 dni) dokumentów wymaganych zgodnie z częścią VII.2 SIWZ, tj(...).vii. kosztorys ofertowy. W związku ze wskazaną rozbieżnością, co do chwili obowiązku przedłożenia przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego, Zamawiający unieważnia postępowanie.

Dyrektor Naczelny i Artystyczny



Krzysztof Głuchowski