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Zalacznik nr 2
zawarta W dniu ......cccocveveenneiene e, 2022 r. w Krakowie pomigdzy:

Teatrem imienia Juliusza Slowackiego w Krakowie, pl. Swietego Ducha 1, 31-023 Krakow,
wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wojewddztwo Matopolskie pod
numerem RIK 1/99, NIP:675-00-07-191, REGON: 000278818, zwanym dalej ,,Zamawiajacym” lub
,»reatrem”, reprezentowanym przez: Dyrektora Naczelnego i Artystycznego

zwanym(-g) dalej ,,Wykonawca”,

zwanymi dalej rowniez ,,Stronami”.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania 0 udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2022 r.
poz. 1710 ze zm.), pt: ,,Poprawa efektywnosci energetycznej zabytkowego budynku administracji
Teatru im. Juliusza Stowackiego w Krakowie przy pl. Sw. Ducha 4, Strony zawieraja umowe
nastgpujacej tresci:

§1
Definicje

Ilekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o:

1) ,,Dniu roboczym” — za dzien roboczy uznaje si¢ dzien od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem
dni ustawowo wolnych od pracy.

2) ,,Dokumentacji projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentéw dotyczacych
robot budowlanych realizowanych w ramach niniejszej Umowy, w tym m.in. projekt budowlany,
projekty wykonawcze wszystkich branz, informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz przedmiary robot — w rozumieniu rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfika-
cji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szcze-
gotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

3) ,,Glownym Projektancie” — nalezy przez to rozumie¢ osobg, ktora bedzie wykonywata prawa i
obowiazki projektanta, o ktorych mowa w art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bu-
dowlane.

4) Inwestycji” lub ,,Zadaniu Inwestycyjnym” — nalezy przez to rozumie¢ inwestycje pn. ,,Popra-
wa efektywnosci energetycznej zabytkowego budynku administracji Teatru im. Juliusza Stowac-
kiego w Krakowie przy pl. Sw. Ducha 4”.

5) ,Inwestorze Zastepczym” — nalezy przez to rozumie¢ zespot specjalistow uczestniczacych w
procesie budowlanym m.in. w celu petnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi,
wskazany przez Zamawiajacego,
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,Odbiorze prac budowlanych” — nalezy przez to rozumie¢ potwierdzenie wykonania okreslone;j
cze$ci robot budowlanych, zrealizowanych w ramach Zadania.

,Odbiorze koncowym” — nalezy przez to rozumie¢ pisemne (z udziatem Wykonawcy, Zama-
wiajacego 1 Inwestora zastepczego) potwierdzenie zrealizowania catego zakresu umownego
Przedmiotu umowy, ktore jednoczes$nie Stanowi przekazanie Zamoéwienia Zamawiajagcemu —
przy czym odbior koncowy Zamowienia uwaza si¢ za odbior przedmiotu umowy.

»Prawo budowlane” — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z aktami wykonaw-
czymi do tej ustawy.

»Programie funkcjonalno-uzytkowym” lub ,,PFU” — nalezy przez to rozumie¢ dokument pod
nazwa ,,Program funkcjonalno-uzytkowy”, stanowiacy Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.
»Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” lub ,,STWIORB” —
nalezy przez to rozumie¢ opracowanie w rozumieniu rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Techno-
logii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projek-
towej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-uzytkowego — sporzadzone dla Zamoéwienia.

»Umowie 0 dofinansowanie” — nalezy przez to rozumie¢ umowe 0 dofinansowanie projektu nr
RPMP.04.03.03-12-0014/22 p.n. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej zabytkowego budynku
Administracji Teatru im. Juliusza Stowackiego w Krakowie przy pl. Sw. Ducha 4”, realizowane-
go w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWODZTWA MALO-
POLSKIEGO NA LATA 2014-2020, Os$ 4 Regionalna polityka energetyczna, Dziatanie 4.3 Po-
prawa efektywnosci energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziatanie 4.3.3
Gleboka modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej — inwestycje regionalne

. »olle wyzszej” — nalezy przez to rozumie¢ okolicznosci 0 charakterze zewnetrznym, majace
nadzwyczajny charakter, niedajace si¢ przewidzie¢, oraz Kktorym nie mozna zapobiec.
W szczegolnosci S to zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych (np. powodzie, huragany,
trzesienia ziemi) lub nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego (wojna, stan wyjatkowy, ogto-
szenie stanu kleski zywiotowej). Nie uznaje si¢ za sit¢ wyzsza strajku, wzrostu cen materiatow,
wyrobow, urzadzen lub ustug.

»Zamowienie” lub ,,Przedmiot umowy” — zakres prac Wykonawcy w ramach niniejszej Umo-
wy zgodnie z §2 ust. 1 Umowy.

§2
Przedmiot umowy

Przedmiot Umowy sktada sie z dwdch etapow zgodnie z PFU, w ktorych sktad wchodzi:

1) Etap | - opracowanie Dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowe, wraz z wykonaniem Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt,
przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego i innych niezbednych opracowan,

2) Etap Il - realizacje prac budowlanych, montazowych, instalacyjnych i dostaw (w tym
urzadzen i wyposazenia) W oparciu 0 dokumentacj¢ projektowa sporzadzong w ramach
Etapu | - opracowane i zaakceptowane przez Zamawiajacego projekty, a takze wykonanie
dokumentacji powykonawczej.

Zaréwno Dokumentacja projektowa, jak i wykonanie Inwestycji musza by¢ zgodne z PFU,
STWIORB i harmonogramami rzeczowo-finansowymi realizacji umowy.

Zgodnie z trescig PFU elementami przedmiotu umowy jest przygotowanie przez Wykonawce

Dokumentacji projektowej koniecznej do zrealizowania Zamowienia oraz wykonanie Zamowie-

nia przez Wykonawce na podstawie Dokumentacji projektowej i zgodnie z nig. Zarowno Doku-

mentacja projektowa, jak i wykonanie Zamoéwienia musza by¢ zgodne z PFU, STWIORB i har-
monogramami rzeczowo-finansowymi realizacji umowy.

Roboty budowlane musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, a w

szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na warunkach ustalonych w niniejszej

umowie.
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Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z polozeniem i Stanem faktycznym i prawnym terenu
budowy i jego okolic przed zawarciem umowy, a takze miejscowymi wymaganiami w zakresie
ochrony srodowiska, warunkami hydrologicznymi, warunkami infrastruktury komunikacyjnej i
technicznej oraz istniejacymi i mogacymi powsta¢ ograniczeniami tras dostgpu do terenu budo-
wy, w tym w szczegolnosci dotyczacymi pojazdéw budowy.

§3

Zobowiazania Zamawiajacego i Wykonawcy

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

przekazania Wykonawcy wszelkich niezbgdnych petnomocnictw umozliwiajacych
wykonanie przedmiotu umowy,

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy dla Zamoéwienia w terminach
ustalonych przez Zamawiajacego z Wykonawca,

prowadzenia nadzoru nad realizacja umowy i robot budowlanych za posrednictwem
Inwestora zastepczego,

przystapienia do odbiorow na zasadach okreslonych w § 6 i § 11 umowy,

protokolarnego Odbioru koncowego Zamowienia na zasadach okreslonych w § 11 umowy,
zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 12 umowy za wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy i poniesienia zwigzanych z tym
wszelkich kosztow, a w szczegolnosci do:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

przeprowadzenia wizji lokalnej terenu Zamoéwienia przed rozpoczgciem prac nad Dokumen-
tacjg projektowa i STWIORB,

sporzadzenia Dokumentacji projektowej i STWiORB,

organizowania, na wniosek przedstawicieli Zamawiajagcego (W tym Inwestora zastepczego),
w terminie i miejscu przez nich wskazanym, narad koordynacyjnych, na ktérych beda oma-
wiane postepy prac projektowych z mozliwosciag wnoszenia przez Zamawiajacego lub przed-
stawicieli Zamawiajacego wigzacych uwag do opracowywanej przez Wykonawce Dokumen-
tacji projektowej lub STWiORB,

przedstawiania Inwestorowi zastgpczemu wynikéw badan i pomiarow zgodnych z obowia-
Zujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegolnych robot oraz wszystkich in-
nych dokumentéw dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

wspotpracy z Inwestorem zastepczym i respektowania zasad swiadczenia ustug nadzoru,
kazdorazowo do pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym wszelkich szczegotow technicz-
nych i uzytkowych majacych wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w tym wszystkich
rozwigzan wizualnych; brak takiego uzgodnienia bedzie stanowit ryzyko Wykonawcy i mo-
ze by¢ podstawg do niedokonania odbioru tych prac przez Zamawiajacego,

uzyskania akceptacji Inwestora zastepczego dla materiatow przeznaczonych do whudowania
przed ich wbudowaniem — na podstawie przedstawionych atestow i swiadectw jako$ci; w
przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do wbudowania, Wy-
konawca dokona wymiany tego elementu lub materiatu na wtasny koszt,

wykonania i ustawienia na wtasny koszt tablic informacyjnych w miejscach realizacji Za-
mowienia o udziale srodkow Unii Europejskiej w realizacji Zamowienia oraz wykonania i
ustawienia tablic pamigtkowych w miejscach po realizacji inwestycji o udziale srodkow Unii
Europejskiej w realizacji Zamowienia; Tablice nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi Ksie-
gi Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znakow programow polityki
spojnosci na lata 2014-2020,

pozyskania niezbg¢dnych opracowan, zgod, opinii itp. dla uzyskania decyzji i wymaganych
pozwolen, jezeli bedg wymagane,

przygotowania i przekazania Zamawiajacemu kompletu dokumentacji potrzebnej do ztoze-
nia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie,

petienia nadzoru autorskiego przy realizacji Przedmiotu umowy,

odebrania terenu budowy zgodnie z § 8 umowy, jego odpowiedniego zabezpieczenia, a takze
przystosowania do potrzeb prac budowlanych, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w PFU,

Strona 3z 31



s e N\ MALOPOLSKA =
Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego

13) przestrzegania wszelkich wskazowek i decyzji Zamawiajacego Ktore zostang mu przekazane

w formie pisemnej,

14) wykonania innych czynno$ci niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy, w tym w
szczegolnosci:

a) wykonania (jesli bedzie to wymagane) opracowan dla przebudowy kolidujacej
infrastruktury, wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnien, zezwolen i decyzji,
oraz wykonanie takiej przebudowy,

b) opracowania i stosowania ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

C) opracowania i uzgodnienia z odpowiednig komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w
Krakowie ,,Instrukcji postgpowania na wypadek pozaru” oraz ,,Planu rozmieszczenia
podrecznych $rodkow gasniczych w trakcie budowy” i dostosowania warunkéw placu
budowy do wytycznych zawartych w ww. dokumentach,

d) organizacji i realizacji dostaw materiatow budowlanych oraz wyposazenia budynku bg-
dacego przedmiotem Zamowienia zgodnie z PFU,

e) opracowania wszelkiej innej dokumentacji wynikajacej z przepisow szczegdtowych,
wraz z niezbednymi badaniami i pomiarami, a takze uzyskania wszelkich innych opinii,
uzgodnien, zezwolen i decyzji administracyjnych wymaganych do realizacji przedmiotu
umowy,

f) zapewnienia i utrzymania w czystosci na zapleczu budowy pomieszczenia wraz
z zapleczem sanitarnym dla Inwestora Zastepczego,

g) przeszkolenia o0sob wskazanych przez Zamawiajacego W zakresie obstugi
zamontowanych w danym obiekcie instalacji i urzadzen.

3. Wykonawca zapewni w trakcie wykonywania umowy s$rodki, maszyny i urzadzenia oOraz
wykwalifikowany personel, w tym posiadajacy niezbedne dla realizowanych robot budowlanych
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie
z odpowiednimi przepisami prawa — w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, przez caty okres realizacji Zamowienia (w tym zapewni ciagla obecnosé
niezbednych 0sob do petnienia nadzoru w trakcie wykonywania robot budowlanych). Jesli
Wykonawca uzna, iz do prawidtowej i pelnej realizacji Przedmiotu umowy jest konieczny
dodatkowy wykwalifikowany personel, zapewni takie osoby na wtasny koszt.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ opusci¢ teren budowy Zamoéwienia do 3 dni po dniu podpisania
protokotu Odbioru koncowego, pozostawiajac go w stanie uporzadkowanym. Wykonawca bedzie
zobowigzany utrzymywa¢ nadzor nad terenem budowy do dnia protokolarnego Odbioru
koncowego Zamowienia.

5. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac budowlanych w sposob, ktory nie ingeruje
nadmiernie w otoczenie, w szczegolnosci w sposob, ktore nie uniemozliwia ani nie utrudnia
przeprowadzenia przez pobliska szkote egzaminéw maturalnych.

§4
Terminy realizacji umowy
1. Rozpoczgcie wykonania przedmiotu umowy nastapi z dniem jej zawarcia. Strony ustalaja naste-
pujace terminy umowne:

1) przekazanie Zamawiajacemu kompletnego projektu budowlanego wymaganego dla
uzyskania pozwolenia na budowe dla Inwestycji, zawierajgcego wszelkie uzgodnienia i
opinie —w terminie do 4 miesiecy dni od daty zawarcia umowy,

2) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe dla Inwestycji oraz zaswiadczen 0
niewniesieniu sprzeciwu do zgloszen budowy/robot budowlanych/rozbiorki — w terminie do
5 miesigcy od daty zawarcia umowy,
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3)

przekazanie Zamawiajacemu projektow wykonawczych, przedmiaréw robot, STWIORB i
kosztorysow inwestorskich — w terminie do 14 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe dla Inwestycji, zakonczenie wykonania przedmiotu umowy,
potwierdzone Odbiorem koncowym Zamowienia, stanowigcym rownoczesnie Odbior
koncowy przedmiotu umowy — w terminie 8 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej Umowy

2. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji:

1)

2)

wstepny harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji umowy w zakresie prac projektowych

dotyczacych Zaméwienia w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy, zawierajacy zakresy

rzeczowo-finansowe dla:

a) projektu budowlanego,

b) projektow wykonawczych, przedmiarow robéot, STWIORB i kosztorysow inwestorskich

— z uwzglednieniem wysokosci wynagrodzenia opisanego w § 12 ust. 1 i ust. 2.

Harmonogram ten winien by¢ podpisany przez Gtownego Projektanta,

szczegdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Zamowienia w terminie do 7 dni

roboczych przed planowanym terminem rozpoczecia robot budowlanych z podaniem:

a) zakresu rzeczowo-finansowego robot budowlanych wszystkich branz, roboét
wykonczeniowych, prac przygotowawczych oraz rozbiérek, z uwzglednieniem
kolejnosci wykonywania poszczegolnych czynnosci zgodnie z technologiag wykonania
robot oraz Dokumentacjg projektowa i sztukg budowlana,

b) terminu przeprowadzenia Odbioru koncowego,

c) terminu przekazania Zamawiajagcemu dokumentow wskazanych w § 11 ust. 12-15.

W harmonogramie nalezy zaznaczy¢ zdarzenia (punkty krytyczne) majace wpltyw na

realizacj¢ robot budowlanych oraz Odbiér koncowy Zaméwienia. Harmonogram ten winien

by¢ podpisany przez Glownego Projektanta, Inwestora zastepczego i kierownika budowy
oraz uwzglednia¢ wysokos$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12, jak rowniez limity
finansowe ustalone w aktualnej Wieloletniej Prognozie Finansowej dla realizacji umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

niezwlocznego wystapienia 0 wszelkie dane wyjsciowe do projektowania, w tym
w szczegolnosci 0 warunki techniczne przylaczenia mediow oraz wykonania inwentaryzacji
architektonicznej i konstrukcyjnej budynku,

opracowania i przekazania Zamawiajacemu projektow dla Etapu | zgodnych z wymaganiami
PFU, zawierajace wszelkie uzgodnienia i opinie,

opracowania i przekazania Zamawiajacemu projektow wykonawczych wraz ze STWIORB,
przedmiarami robot, kosztorysami inwestorskimi oraz pozostatych opracowan niezbednych
do realizacji Zamoéwienia w terminach okreslonych ust. 1 pkt 2-5 powyzej,

przekazania Zamawiajacemu wszelkich decyzji i pozwolen wymaganych prawem,
niezbednych dla realizacji niniejszej umowy, nie p6zniej niz W ciggu 3 dni roboczych po ich
uzyskaniu,

wnoszenia W imieniu Zamawiajacego S$rodkow zaskarzenia od decyzji i postanowien
odmawiajagcych wydania na rzecz Zamawiajacego okreslonych pozwolen, zezwolen lub
dokonania uzgodnien i reprezentowania Zamawiajacego wspolnie z Inwestorem Zastepczym
przed organami odwotawczymi w sprawach zainicjowanych ww. srodkami zaskarzenia,
rozpoczecia Wykonywania robot budowlanych wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego,

sporzadzenia i przekazania Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej,
instrukcji, wykazu srodkow trwatych oraz $wiadectw charakterystyk energetycznych
Zamoéwienia w terminie na 7 dni przed datg podpisania protokotu Odbioru koncowego — w
trzech egzemplarzach pisemnych i w dwaéch na nosniku elektronicznym,

przygotowania i przekazania Zamawiajacemu kompletu dokumentacji potrzebnej do
ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie najpozniej w dniu podpisania
protokotu Odbioru koncowego.

4. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:
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1) Odebrania/przyjecia lub — w stosownym przypadku — wniesienia uwag do dokumentacji
zgodnie z warunkami ponizej:

a) przyjecia bez uwag badz wniesienia uwag do projektow, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 2
powyzej, w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego przekazania,

b) odebrania bez uwag badz wniesienia uwag do kompletu projektow wykonawczych,
STWIORB, przedmiaréw robét oraz kosztoryséw inwestorskich w terminie do 7 dni
roboczych od dnia ich przekazania,

¢) odebrania bez uwag badz wniesienia uwag do kompletu dokumentacji powykonawczej
oraz wykazu srodkow trwatych w terminie do 7 dni roboczych od dnia jej przekazania,

2) W przypadku wniesienia uwag zgodnie z ust. 4 pkt 1 powyzej, Zamawiajacy zobowiazuje
si¢ do:

a) przyjecia projektow okreslonych w ust. 3 pkt 2 w terminie 3 dni roboczych od dnia
przekazania przez Wykonawce wersji uwzgledniajacej uwagi Zamawiajacego,

b) odebrania projektow wykonawczych, STWiORB, przedmiaréw roboét oraz kosztorysow
inwestorskich w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawce
ostatecznych wersji uwzgledniajacych uwagi Zamawiajacego,

¢) odebrania kompletu dokumentacji powykonawczej w terminie 3 dni roboczych od dnia
przekazania przez Wykonawce ostatecznych wersji  uwzgledniajacych uwagi
Zamawiajacego,

3) zapewnienia, na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, nadzoru inwestorskiego
na budowie w osobie Inwestora zast¢pczego,

4) przekazania placu budowy Wykonawcy,

5) powotania komisji odbiorowych i przeprowadzenia w terminach okre$lonych w umowie

Odbioru koncowego Zamoéwienia.

5. Za opdznienie W realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy uznaje
si¢ wszelkie opdznienia organow administracji w stosunku do termindéw wynikajacych z
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa lub, jesli przepisy takich terminéw w przypadku
danej czynno$ci organow administracji nie wskazuja, w stosunku do terminu, ktory dziatajac z
nalezyta starannoscig Wykonawca mogt zatozy¢.

§5
Prace projektowe

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania Dokumentacji projektowej uwzgledniajgcej
wykonywanie robét budowlanych w taki sposob, aby byt w stanie zrealizowaé Zamoéwienie
zgodnie z Umowg 0 dofinansowanie, ktorej kopi¢ Zamawiajacy przekazal mu w dniu zawarcia
niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do opracowania — na podstawie PFU — kompletnej, wymaganej
przepisami, Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, w tym wszelkich innych niezbgdnych
projektow i opracowan wymaganych przepisami prawa, wskazanych przez organy wydajace
decyzje badz uprawnionych do wniesienia sprzeciwu, lub innych opracowan niezbednych do
realizacji Zamoéwienia. Dokumentacja powinna sktadaé¢ sie z cze$ci opisowej i rysunkowej o
doktadnos$ci projektu wykonawczego umozliwiajacych ocene poprawnosci rozwigzan. W sktad
dokumentacji powinny wchodzi¢ réwniez przedmiary robét oraz kosztorysy inwestorskie.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania Dokumentacji projektowej, STWIORB oraz innej
dokumentacji niezbednej do realizacji Zamowienia przez osoby majace stosowne uprawnienia, w
tym Gloéwnego Projektanta wskazanego w ofercie o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu.

4. Zmiana osoby Gtownego Projektanta jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe
zastepujaca €O najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji, jakie byly wymagane w
ogloszeniu 0 zamowieniu, 0 ktorym mowa w preambule niniejszej umowy. Wykonawca
przedtozy w takim wypadku Zamawiajacemu kopie dokumentow niezbgdnych do oceny
uprawnien i kwalifikacji, a Zamawiajacy bedzie uprawniony do odmowy wyrazenia zgody na
zmiang 0Soby Gtownego Projektanta wylacznie wtedy, gdy powyzszy warunek nie zostanie
spetniony. Zamawiajacy wyrazi zgodg w terminie 10 dni od dnia przekazania dokumentow lub —
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w przypadku gdyby dokumenty byly niekompletne badz wymagaty wyjasnien — od przekazania
niezbednych wyjasnien przez Wykonawceg; W przypadku braku odpowiedzi Zamawiajacego W
terminie przyjmuje si¢, ze zgoda zostata wyrazona. W kazdym przypadku zmiany osoby
Glownego Projektanta Wykonawca zapewni przeniesienie na wilasng rzecz autorskich praw
majatkowych 1 praw zaleznych do dokumentacji wykonanej osobiscie przez Gtownego
Projektanta do dnia dokonania zmiany oraz sporzadzenie wszelkich oswiadczen, w zakresie
wskazanym w § 7 ust. 6 pkt 2 umowy.

5. W przypadku razacego lub powtarzajacego Sie niewypelniania obowigzkow wynikajacych z
umowy przez Glownego Projektanta, Zamawiajacy ma prawo zadania od Wykonawcy zmiany
osoby Gtownego Projektanta. W takiej sytuacji postanowienia ust. 4 powyzej stosuje sig
odpowiednio.

6. Wykonawca zapewnia, ze opracowana Dokumentacja projektowa oraz STWIORB i inna
dokumentacja niezbg¢dna do realizacji Zamowienia bgda zgodne z obowiazujacymi przepisami.

7. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprawdzenie Dokumentacji projektowej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane odpowiedniej
specjalnosci do projektowania bez ograniczen oraz dostarczy Zamawiajgcemu ich o$wiadczenia
0 zgodnosci Dokumentacji projektowej z przepisami.

8. W przypadku rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy przed ostatecznym zakonczeniem
rob6t budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu
Dokumentacji projektowej, STWIORB oraz innej dokumentacji niezbgdnej do realizacji
Zamowienia w sposob zgodny z ustawa Prawo zamowien publicznych, tzn. bez uzywania nazw
wilasnych, pochodzenia, patentow, znakow towarowych i nazw producentow, a poprzez
okreslenie parametrow precyzujacych ich rodzaj, wielkos¢, standard w zakresie technologii
wykonania robot, rozwigzan technicznych, doboru materialow i urzadzen oraz inne istotne dane.
W sytuacjach wyjatkowych, gdy jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu i jest zgodne z ustawg
Prawo zamowien publicznych oraz Wykonawca nie moze opisa¢ w projektach materiatow lub
urzadzen W Sposob wystarczajaco wyczerpujacy za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen,
Wykonawca moze wskaza¢ inne dane (w tym np. producenta, pochodzenie, marke, znak
towarowy itp.), o ile takiemu wskazaniu towarzysza jednoczesnie Stwierdzenia ,,lub
rownowazny” z okresleniem takiego systemu odniesienia, aby umozliwi¢ dobor materiatow lub
rozwigzan nie gorszych od parametréow technicznych uzytkowych oraz eksploatacyjnych
zatlozonych w Dokumentacji projektowej. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumentacjg,
0 ktorej mowa w zdaniu poprzedzajacym, w terminie 21 dni od rozwigzania umowy lub
odstgpienia od umowy.

9. Przekazanie przez Wykonawce Zamawiajagcemu Dokumentacji projektowej, STWIORB oraz
innej dokumentacji niezbgdnej do realizacji Zamowienia, o ktorej mowa w ust. 8 powyzej, bedzie
potwierdzone przez Strony podpisaniem protokotu przekazania i odbioru. Zamawiajacy
zobowiazuje si¢ do odebrania bez uwag badz wniesienia uwag do ww. dokumentacji w terminie
do 10 dni roboczych od daty przekazania kompletnej dokumentacji. W przypadku niewniesienia
uwag w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzajagcym — ww. dokumentacje uwaza si¢ za
odebrang lub przyjeta bez uwag. W przypadku wniesienia do ww. dokumentacji uwag,
Zamawiajacy Wyznaczy dodatkowy termin na przekazanie ww. dokumentacji wraz z
poprawkami, nie krotszy niz 7 dni.

10. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku przekazania dokumentacji zgodnie z
ust. 8 powyzej w terminach wskazanych w ust. 9 powyzej, Zamawiajacemu przystuguje prawo
zlecenia opracowania dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 8 powyzej, na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), bez koniecznosci uzyskania wyroku sadowego w
powyzszym zakresie. Wykonawca zobowiazany bedzie pokry¢ koszty wykonawstwa zastgpczego
w terminie 14 dni od daty doreczenia refaktury od Zamawiajacego.

11. Celem uniknigcia watpliwo$ci, postanowienia ust. 8-10 pozostaja w mocy w razie odstapienia od
umowy lub jej rozwiazania przed ostatecznym zakonczeniem robot budowlanych.

§ 6
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Przekazanie, przyjecie i odbior prac projektowych

1. Strony zobowiazujg si¢ do wspoétdziatania w celu nalezytego i terminowego opracowania
Dokumentacji projektowej i STWIORB oraz innej dokumentacji niezbg¢dnej do realizacji
Zamowienia.

2. Przekazanie przez Wykonawce Zamawiajacemu Dokumentacji projektowej i STWIORB bedzie
potwierdzone przez Strony podpisaniem protokotow przekazania i odbioru. W przypadku
niewniesienia uwag w terminach zgodnie z umowa — Dokumentacj¢ projektowa i STWiIORB
uwaza si¢ za odebrane lub przyjete bez uwag. W przypadku wniesienia do Dokumentacji
projektowej lub STWIORB uwag, o ktorych mowa w umowie, Zamawiajacy Wyznaczy
dodatkowy termin na przekazanie poprawionej Dokumentacji projektowej lub poprawionych
STWIORB, nie kroétszy niz 7 dni.

3. Dokumentacja projektowa i STWIORB winny by¢ sporzadzone w formie wydrukowanej
(papierowej):

1) Projekt wykonawczy — 5 egzemplarzy papierowych,

2) STWIORB -5 egzemplarzy papierowych,

3) Przedmiary i kosztorys inwestorski — 5 egzemplarzy papierowych,

4) Inne — 3 egzemplarze papierowe,

9. oraz w zapisie elektronicznym w 2 egzemplarzach w formatach word, excel, dwg, xml, pdf.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz sktadajacych si¢ na nia
opracowan oraz pisemne oswiadczenie, iz jest ona kompletna i wykonana z nalezytg
starannoscia oraz skoordynowana migdzybranzowo. Decyzje administracyjne, ktorych
adresatem jest Zamawiajacy, nalezy przekaza¢ w formie oryginatu.

5. Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do weryfikacji dostarczonych przez Wykonawceg
wszystkich opracowan projektowych objetych przedmiotem Umowy, przez wskazane przez
siebie osoby lub instytucje.

6. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie przyjmowania (odbioru) Dokumentacji projektowej lub
STWIORB - Zamawiajacy odmowi ich odebrania i wyznaczy termin do usunigcia wad z
uwzglednieniem czasu niezb¢dnego na wykonanie prac z tym zwigzanych. Postanowienia zdania
poprzedzajacego stosuje sie odpowiednio, jezeli po przekazaniu Dokumentacji projektowej lub
STWIORB, Zamawiajacy przekaze uwagi i uwagi te nie zostatyby uwzglednione przez
Wykonawce. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za poprawno$¢ i kompletnosé projektu
budowlanego. W przypadku koniecznosci dokonania zmian w projekcie budowlanym lub
dokumentacji niezbe¢dnej do dokonania zgtoszen budowy/wykonania robot budowanych na
whniosek wiasciwego organu, Wykonawca niezwtocznie uzgodni je z Zamawiajgcym i wprowadzi
do projektu budowlanego lub ww. dokumentacji.

7. Zamawiajacy dokona przyjecia projektu budowlanego po jego przekazaniu Zamawiajacemu — CO
zostanie stwierdzone protokotem przyjecia. Odbiér projektu budowlanego zostanie stwierdzony
protokotem odbioru. W przypadku dokonania przez Wykonawce niezbednych zgloszen
budowy/wykonania robot budowlanych/rozbiorek, Zamawiajacy dokona, wraz z odbiorem
projektu budowlanego, odbioru kompletnej dokumentacji w zakresie ww. zgloszen, wraz z
za§wiadczeniami 0 niewniesieniu sprzeciwu do ww. zgloszen — dokumenty powyzsze wraz z
zatwierdzonym projektem budowlanym bedg stanowi¢ integralng catosc.

8. Zamawiajacy dokona odbioru projektow wykonawczych, STWiIORB, przedmiaréw robot i
kosztorysow inwestorskich po dostarczeniu przez Wykonawce ostatniego z ww. dokumentéw, co
zostanie potwierdzone protokotem odbioru.

9. Przyjecie rezultatow prac projektowych, a takze dokonanie ich odbioru nie pozbawia
Zamawiajacego prawa zglaszania zastrzezen i dochodzenia roszczen z tytutu wad, brakoéw lub
nienalezytej jakosci Dokumentacji projektowej lub niepoprawnosci przyjetych przez Wykonawce
rozwigzan.

10. O wszelkich wadach lub brakach Dokumentacji projektowej oraz innej dokumentacji
opracowanej w ramach niniejszej umowy, dostrzezonych po dokonaniu odbiorow/przyjeé, 0
ktorych mowa w ust. 7-9 powyzej, W okresie rekojmi za wady, w szczegolnosci w trakcie
wykonywania robo6t budowlanych na podstawie tej dokumentacji, Zamawiajacy powinien
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powiadomi¢ Wykonawce, a Wykonawca zobowiazuje si¢ je usunaé w terminie do 15 dni
roboczych od daty powiadomienia go przez Zamawiajacego 0 tych wadach lub brakach, wtasnym
staraniem i na wlasny koszt, bez prawa zadania dodatkowego wynagrodzenia. Po bezskutecznym
uptywie powyzszego terminu Zamawiajacy zleci usunigcie wad osobie trzeciej (wykonanie
zastepcze) na koszt Wykonawcy (bez konieczno$ci uzyskiwania wyroku sadowego w tym
zakresie), potracajac koszt zlecenia z wierzytelno$ci pienigznych Wykonawcy, chocby
niewymagalnych. Postanowienia zdania poprzedzajacego stosuje si¢ odpowiednio w razie
dostrzezenia wad lub brakow Dokumentacji projektowej oraz innej dokumentacji opracowanej w
ramach niniejszej umowy po jej przyjeciu przez Zamawiajacego, ale jeszcze przed jej odbiorem.

§7
Prawa autorskie

W zakresie, w jakim w wykonaniu zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy
powstanie lub zostanie opracowany utwoér (w tym bedacy opracowaniem) w rozumieniu ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Wykonawca — bez koniecznosci
sktadania odrebnych oswiadczen — przenosi na Zamawiajacego zarowno wiasno$¢ nosnikow, na
ktorych taki utwor zostat utrwalony, jak icato$¢ autorskich praw majatkowych do takiego
utworu. Przeniesienie praw, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nastgpuje z chwila
wydania utworu Zamawiajacemu i obejmuje w szczegolnosci nastepujace pola eksploataciji:

1) utrwalanie, kopiowanie, a takze trwate lub czasowe zwielokrotnianie w catosci lub w cze$ci
jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie, w catosci lub we fragmentach, bez
jakichkolwiek ograniczen ilosciowych, w szczegolnosci dla celow wprowadzania,
wy$wietlania, stosowania, przekazywania i przechowywania utworu, a takze wytworzenia
jego egzemplarzy dowolng technika, w tym technikg drukarska, fotograficzna,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa, niezaleznie od formatu,
systemu, standardu, no$nika;

2) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie, najem lub dzierzawa oryginatu albo egzemplarzy
utworu;

3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie dowolng technika i standardem (w tym satelitarne, naziemne, kablowe lub
internetowe), a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢
do niego dostep w miejscu i czasie lub w miejscu albo czasie przez siebie wybranym;

4) wykonywania opracowan utworow, wiaczajac wprowadzanie zmian zaréwno w trakcie
trwania umowy, jak i po jej wykonaniu, wygasnigciu lub rozwigzaniu;

5) Kkorzystania z dostarczonych utworéw, tacznie z opracowaniem i naniesieniem zmian (w
okresie trwania umowy jak i po jej wykonaniu, wygasnigciu lub rozwigzaniu) w celu
zrealizowania Zamowienia (w szczegolno$ci realizacji robot budowlanych) oraz jej
eksploatacji (w tym podzniejszego remontu, modernizacji, przebudowy czy prac
konserwacyjnych);

6) realizacji rob6t budowlanych objetych Zamowieniem;

7) wprowadzanie do pamieci komputera,

8) wprowadzanie do i rozpowszechnianie za posrednictwem sieci komputerowych, w tym do
sieci internet

9) oraz pozostate pola eksploatacji okreslone w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w zakresie, w jakim pola te nie wynikajg z pkt 1-4
powyzej.

W zakresie pol eksploatacji okreslonych w ust. 1 powyzej, Zamawiajacy nabywa rowniez, w

chwili wydania utworu, wytaczne prawo zezwalania na korzystanie i rozporzadzanie autorskimi

prawami zaleznymi. Oznacza to w Sszczegolnosci, ze Zamawiajacy bedzie mogh korzystac ze
stworzonych przez siebie lub podmioty trzecie opracowan utworu i rozporzadza¢ nimi, jak
rowniez zezwala¢ na korzystanie z takich opracowan i rozporzadzanie nimi.

W zakresie dozwolonym odrebnymi przepisami Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie
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przez Zamawiajacego wszelkich zmian w utworach, od chwili ich utrwalenia na jakimkolwiek
materialnym nosniku, w szczegélnosci do dokonywania ich adaptacji lub przerobek.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze autorzy utworu upowaznili Wykonawce do ztozenia w ich imieniu
o$wiadczenia zawartego w ust. 5 ponize;.

5. Wykonawca os$wiadcza i gwarantuje, ze autorzy utworu bezterminowo zobowigzujg si¢ do
niewykonywania autorskich praw osobistych do utworu, oraz wyrazajg zgod¢ na wykonywanie
przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych do utworu, w szczegolnosci wyrazaja zgode na:
1) wprowadzanie zmian do utworu,

2) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, w tym o braku takiego oznaczenia,

3) decydowania 0 wprowadzaniu zmian majacych wptyw na tres¢ i formeg utworu,

4) decydowanie 0 rozpowszechnianiu utworu w catosci lub w czeéci samodzielnie lub
W potaczeniu z innymi utworami,

5) decydowanie o wykorzystaniu utworu w catosci lub w czeéci samodzielnie lub w potgczeniu
Z innymi utworami.

6. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, jakie powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda wolne od wad,

2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska oswiadczenia, 0 Ktorych
mowa powyzej, oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od osob,
z ktorymi bedzie wspotpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych
0sob nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich — w taki sposob, aby
skutecznie i bez jakichkolwiek wad przenies¢ na Zamawiajacego prawa, w tym autorskie
prawa majatkowe, i udzieli¢ mu upowaznien zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z postanowien
niniejszego paragrafu, korzystanie z utworu przez Zamawiajacego narusza¢ bedzie prawa 0sob
trzecich, w tym autorskie prawa majatkowe lub osobiste, Wykonawca zobowigzany bedzie do
zwolnienia Zamawiajacego z obowigzku $wiadczenia na rzecz takich osob trzecich oraz do
zaspokojenia ich roszczen i naprawienia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy W zwigzku z tym
poniesie, w tym w szczegélnosci w zwiazku z wylaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci
korzystania przez Zamawiajacego z utworu oraz w zwigzku z kosztami ewentualnego procesu i
obstugi prawnej. Strony ustalajg ponadto, ze gdyby osoba trzecia zgtosita roszczenia dotyczace
utworow, Wykonawca, po zawiadomieniu go przez Zamawiajacego, niezwtocznie przystapi do
wyjasnienia Sprawy oraz wystapi przeciwko takim roszczeniom na wtasny koszt i ryzyko.

8. Nabycie praw, w tym autorskich praw majatkowych na wszelkich polach eksploatacji, o ktorych
mowa w niniejszym paragrafie, nie jest ograniczone czasowo lub terytorialnie oraz nastgpuje W
ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszej umowie.

9. Celem uniknigcia watpliwosci, postanowienia niniejszego paragrafu dotycza w szczegolnosci,
lecz nie wytacznie, Dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego.

10. Odbior przez Zamawiajagcego rezultatow prac stanowigcych utwory nie wylacza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady takich utworéw ujawnione lub stwierdzone po odbiorze
(rekojmia).

11. Wykonawca niniejszym udziela nieodwotalnej zgody na zmiang kazdego obiektu (budynku,
budowli) — po jego wybudowaniu - objetego powyzszymi projektami (utworami), a w przysztosci
jego rozbiorke, zastgpienie innym obiektem oraz ogoélnie na podjecie wszelkich dziatan, ktére
Zamawiajacy uzna za stosowne w odniesieniu do projektowanego obiektu.

12. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca potwierdzi na pismie fakt przeniesienia na
Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

13. Odstgpienie od umowy W catosci lub w czesci lub jej rozwigzanie nie ma wptywu na skuteczno$é
przeniesionych na Zamawiajacego majatkowych praw autorskich do utworéw i na inne nabyte
uprawnienia przez Zamawiajacego wskazane w niniejszym paragrafie.

§8
Roboty budowlane

Strona 10 z 31



1.

2.

Fundusze

ze : Unia Europejska
Europejskie el pa N M A LO P O L SK A Europeiski Fundusz
Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, na podstawie protokotow, teren budowy dla realizacji

Zamowienia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ W szczegolnosci do:

1) przejecia terenu budowy,

2) rozpoczgcia wykonywania robot budowlanych wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego,

3) zapewnienia sprawowania statego i ciggtego nadzoru robot przez kierownika budowy,

4) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media na wiasny
koszt,

5) zorganizowania terenu i zaplecza budowy, w tym migdzy innymi: ogrodzenia terenu
budowy, zorganizowania stanowiska przeciwpozarowego, zapewnienia o$wietlenia terenu
budowy, wykonania wlasciwego oznakowania terenu budowy zgodnie z Prawem
budowlanym,

6) zapewnienia statego (24-godziny na dobe) dozoru terenu budowy oraz statej tacznosci
ze stuzbami ratowniczymi i porzadkowymi,

7) utylizacji materiatdbw pochodzacych z rozbieranych obiektow budowlanych zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa,

8) wykonania robot budowlanych Dokumentacjg projektowsa, STWiIORB, inng dokumentacja
niezbedng do realizacji Zaméwienia oraz z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i sztukg budowlana,

9) uzyskania na wtasny koszt w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgod
na wejscie nateren budowy od wiascicieli lub zarzadcow terenoéw i infrastruktury
technicznej oraz powiadomienia ich o robotach; w przypadku kolizji robét z trasg przebiegu
infrastruktury technicznej, Wykonawca zapewni nadzér specjalistyczny i wykona niezbedne
przektadki i zabezpieczenia,

10) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem | higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem nieuprawnionych osob trzecich, usuwania
awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczen w
rejonie prowadzenia robét, jak rowniez w trakcie i po zakonczeniu robét doprowadzenia do
nalezytego stanu terenu budowy i terenu przylegtego, co do ktérego oddziatywaty roboty
budowlane,

11) opracowania i przekazania Zamawiajagcemu instrukcji uzytkowania wyposazenia, W tym
dokumentacji techniczno-ruchowej (wszelkie urzadzenia, aparatura i systemy).

12) utrzymania w czystosci i przejezdnosci drog dojazdowych do placu budowy.

13) poniesienia ewentualnych kosztow optat za prowadzenie robot w pasie drogowym lub za
jego zajecie w trakcie prowadzenia Zaméowienia.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy kompleksowo, w catoéci, koordynujac wszelkie

dziatania zwigzane z jego wykonaniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywaé roboty z uzyciem materiatow, ktorych koszty poniesie

on sam. Wszystkie zastosowane przy wykonaniu robot materiaty bedg spetnia¢ wymog

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslony w art. 10 ustawy Prawo
budowlane.

Wykonawca w okresie budowy we wiasnym zakresie i na wilasny Kkoszt zobowigzany jest

W szczegdlnosci:

1) realizowac¢ obowiazki wynikajace z Prawa budowlanego,

2) zapewni¢ ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,

3) prowadzi¢ dokumentacje budowy, w tym: dziennik budowy, protokoty nadzoréw autorskich,
korespondencje itp.,

4) sktada¢ Zamawiajacemu i Inwestorowi zastgpczemu (tacznie z protokotami odbioréw robot)
miesigczne raporty w formie pisemnej z postgpu robot, w tym: postep rzeczowy, informacje
na temat podwykonawcow, okolicznosci przerw, trudnosci realizacyjne, inne informacje
uzgodnione przez Strony mogace mie¢ istotny wpltyw na realizacje Zamowienia itp.,
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5) przedstawia¢c na zadanie Zamawiajagcego W formie pisemnej informacje dotyczace
rozliczenia robot budowlanych,

6) zapewni¢ nadzor autorski we wszystkich branzach przy realizacji przedmiotu umowy przez
Glownego Projektanta oraz pozostatych projektantow branzowych, zarowno w trakcie
realizacji Zaméwienia; w ramach nadzoru projektant powinien stuzy¢ wyjasnieniami na
kazde zgdanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru.

6. Zmiana osoby kierownika budowy jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobg
zastepujaca €O najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji, jakie byly wymagane
w ogloszeniu 0 zamoéwieniu dotyczacym Zamowienia. Wykonawca przedtozy w takim wypadku
Zamawiajacemu kopie dokumentéw niezb¢dnych do oceny uprawnien i kwalifikacji, a
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odmowy zgody na zmiang 0soby kierownika budowy,
wylacznie wtedy, gdy powyzsze warunki nie zostang spelnione. Zamawiajacy wyrazi zgode
w terminie 10 dni od dnia przekazania dokumentow lub — w przypadku gdyby dokumenty byty
niekompletne badz wymagaly wyjasnien — niezbednych wyjasnien przez Wykonawce;
w przypadku braku odpowiedzi Zamawiajacego W powyzszym terminie przyjmuje si¢, ze zgoda
zostata wyrazona.

7. W przypadku razgcego lub ponawiajacego si¢ niewypelniania postanowien umowy przez
kierownika budowy, Zamawiajacy ma prawo zadania od Wykonawcy zmiany osoby kierownika
budowy. W takiej sytuacji postanowienia ust. 6 powyzej stosuje si¢ odpowiednio.

8. Wykonawca wyznacza:

1) Pana/Panig..................... do petnienia funkcji ...................

9. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje ww. osobami oraz o$wiadcza, ze wWw. 0soby posiadaja
wymagane zdolno$ci do wykonania przedmiotu umowy.

10. Zmiana o0séb, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej, jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez
osobe zastepujacg co najmniej takich samych zdolnosci, jakie byly wymagane w ogloszeniu 0
zamowieniu dotyczacym Zamowienia. Wykonawca przedtozy w takim wypadku Zamawiajagcemu
kopie dokumentéow niezbednych do oceny wymaganych zdolnosci, a Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odmowy zgody na zmiane¢ danej osoby, wytacznie wtedy, gdy powyzsze warunki
nie zostang spetnione. Zamawiajacy wyrazi zgode w terminie 10 dni od dnia przekazania
dokumentow lub — w przypadku gdyby dokumenty byty niekompletne badz wymagaty wyjasnien
— niezbednych wyjasnien przez Wykonawce; w przypadku braku odpowiedzi Zamawiajacego w
powyzszym terminie przyjmuje sie, ze zgoda zostata wyrazona.

§9
Podwykonawcy

1. Wykonawca — za zgoda Zamawiajacego — moze korzysta¢ przy realizacji Zamoéwienia z
podwykonawcow, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcoéw i ich pracownikow
jak za dziatania i zaniechania wlasne.

3. Wykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy i przed zawarciem umowy
z podwykonawca, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, wraz z czgécia
dokumentacji dotyczaca wykonania roboét okreslonych w umowie o podwykonawstwo. Wskazany
w projekcie umowy termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty budowlanej.

4. Wykonawca zamierzajacy zmieni¢ umowe 0 podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej,
jest obowiazany przed jej zmiang do przedstawienia Zamawiajacemu projektu zmian tej umowy,
wraz z czgScig dokumentacji dotyczaca proponowanych zmian. Zmiana umowy nie moze
skutkowaé przedtuzeniem terminu zaptaty wynagrodzenia ponad termin wskazany w ust. 3 zdanie
2 powyzej.

5. Niezgloszenie przez Zamawiajacego, W terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawceg
projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
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budowlane, pisemnych zastrzezen dotyczacych niespetniania przez projekt umowy lub projekt

zmian umowy wymagan okreslonych w niniejszej umowie lub tez wymagan okreslonych

w zaproszeniu do negocjacji, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub projektu zmiany

umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
z podwykonawca lub dokonania zmian w umowie, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopi¢ zawartej umowy lub kopi¢ dokonanej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

7.  Wykonawca ma obowiagzek przedtozy¢ Zamawiajacemu, W terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy z podwykonawca, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi lub od zmiany takiej
umowy, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, z wylgczeniem umow o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy wynagrodzenia netto, wskazanej w § 12 ust. 1
umowy. Wylaczenie, 0 ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy jednak umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi 0 wartosci wigkszej niz 50 000 zt
netto.

8. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6-7, przedktadajacy moze samodzielnie poswiadczy¢
za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo lub zmiany tej umowy.

9. Zobowigzania Wykonawcy wobec podwykonawcoéw nie moga przekroczy¢ tgcznie wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego w § 12 ust. 1 umowy.

10. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, Ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub w zmianie takiej umowy jest
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy lub jej zmiany w zakresie
ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie dtuzszego niz 30 dni, w terminie 14
dni od dnia dorgczenia wezwania, pod rygorem wystapienia 0 zaptate kary umownej, zgodnie z
umowa.

11. Zamawiajgcy nie zaakceptuje umowy o podwykonawstwo przewidujacej zatrzymanie chocby
czesci wynagrodzenia podwykonawcy dla zabezpieczenia roszczen Wykonawcy. Jednakze
potragcenie wierzytelnosci podwykonawcy 0 zaplate cze$ci wynagrodzenia z wierzytelno$cig
Wykonawcy o0 wniesienie przez podwykonawce W pienigdzu zabezpieczenia roszczen
Wykonawcy, nie bedzie traktowane jako zatrzymanie cze$ci wynagrodzenia podwykonawcy.

12. Umowy zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami robot budowlanych musza zawieraé
postanowienia dotyczace odbioru robot i rozliczen, umozliwiajace realizacje wymogow
zawartych w § 11 umowy, a zwlaszcza przewidywac, ze:

1) protokoty odbioru robot wykonanych przez podwykonawce beda sporzadzane nie rzadziej
niz raz w miesigcu kalendarzowym, przed zgloszeniem Zamawiajagcemu gotowosci do
Odbioru czesciowego przez Wykonawce,

2) faktury/rachunki podwykonawcéw bedg przedktadane Wykonawcy w terminie 3 dni
roboczych od podpisania protokotu odbioru robot wykonanych przez podwykonawce.

13. Umowy zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami musza zawieraé takze nastepujace
postanowienia:

1) wskazanie przedmiotu umowy polegajacego na wykonaniu wyraznie opisanych robot
budowlanych, dostaw lub ustug,

2) o$wiadczenie obu stron, ze przedmiot umowy zawiera si¢ W przedmiocie umowy, do
wykonania ktorego zobowiazany jest Wykonawca na podstawie umowy z Zamawiajacym,

3) oswiadczenie podwykonawcy, ze posiada wystarczajaca wiedze, doswiadczenie,
kwalifikacje, wymagane uprawnienia, potencjat techniczny i finansowy oraz zasoby
niezbedne i wystarczajace do realizacji przedmiotu umowy oraz wypetnienia wszelkich
innych obowiazkoéw zgodnie z postanowieniami umowy,

4) zobowigzanie podwykonawcy, ze przedmiot umowy wykona zgodnie z dokumentacja
techniczng zatwierdzong przez Zamawiajacego,
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5) wskazanie, ze podwykonawca moze zleci¢ wykonanie czeSci przedmiotu umowy wytacznie
takim dalszym podwykonawcom, ktorzy posiadaja odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje
i zatrudniajacymi pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie
i wyposazenie do wykonania zleconych $wiadczen,

6) zobowigzanie podwykonawcy do przyjecia odpowiedzialnoéci za dziatania i zaniechania
dalszych podwykonawcow jak za wiasne dziatania i zaniechania,

7) wskazanie wysokosci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, ktoére zostanie
wyplacone podwykonawcy,

8) wskazanie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi,

9) zastrzezenie, ze przelew na osobg trzecia wierzytelnosci przystugujacych podwykonawcy
wobec Wykonawcy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci.

14. Zasady okreSlone powyzej stosuje si¢ odpowiednio w przypadku zawarcia przez podwykonawce
umowy z dalszym podwykonawca, przy czym podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, ma
obowigzek dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

15. Zakres rzeczowy wskazany w umowach z podwykonawcami powinien by¢ okreslony w taki
sposob, aby Zamawiajacy byt w stanie na podstawie przedmiaru rob6t poréwnaé i potwierdzi¢
zakres rzeczowy z umowy z podwykonawcs.

16. W przypadku, gdy Wykonawca sktadajac oferte w postepowaniu, 0 ktéorym mowa w preambule
niniejszej umowy, polegat bedzie na zdolnosciach technicznych lub zawodowych podmiotow, na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonywania zaméwienia z udziatem tych podmiotow. Podmioty te
wykonywaé¢ bgda nastgpujace czesci zamowienia (wskazanie podmiotu i czesci zamowienia,
ktorg Wykona ten podmiot): ... ..o

17. Wykonawca ma prawo do zmiany podmiotow, o ktérych mowa w ust. 16 powyzej, lub rezygnacji
z wykonywania przez te podmioty czegsci zamowienia, pod warunkiem, ze wykaze (przedktadajac
odpowiednie dokumenty, analogiczne do wymaganych w ogloszeniu 0 zamowieniu w
postepowaniu, 0 ktorym mowa w preambule niniejszej umowy), ze nowe podmioty lub sam
Wykonawca posiadajg wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg osobami zdolnymi do wykonania
zamoéwienia w zakresie nie mniejszym niz okreslone w warunkach udziatu w postepowaniu, 0
ktorym mowa w preambule.

§ 10
Wymagania odnos$nie do zatrudnienia 0sob na umowe 0 prace

1. Wykonawca ma obowigzek zatrudnia¢ na podstawie umowy 0 prace 0soby wykonujgce czynnoS$ci
bedace robotami ogolnobudowlanymi w ramach Zamoéwienia.

2. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco dokumentacj¢ zatrudnienia 0sob, o ktorych
mowa w ust. 1 powyzej, W celu potwierdzenia spetniania wymagan tam opisanych.

3. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest w terminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawi¢ (okazaé, przedtozy¢ do
wgladu) wszelkie niezbgdne o$wiadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia zatrudnienia na
podstawie umowy 0 pracg pracownikow zaangazowanych przy realizacji niniejszej umowy, takie
jak np.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ W szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnoS$ci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 prace wraz ze wskazaniem imion
i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
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2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawcg kopig umowy/umow 0 pracg 0S0b wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana W Sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow i spetnienie wymogow minimalizacji i adekwatnosci, zgodnie z
przepisami Ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych (RODO) (tj. w szczegolnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw, bez wysokosci wynagrodzenia). Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy i rodzaj
umowy 0 pracg powinny by¢ jednak mozliwe do zidentyfikowania;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dokumentow potwierdzajacych optacanie sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o pracg (wraz z informacja
o liczbie odprowadzonych sktadek), tj.:

a) zaswiadczenia wlasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych, potwierdzajace
optacanie przez Wykonawceg lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw 0 prace za ostatni okres
rozliczeniowy lub

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang W SP0SOb zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow i spetnienie wymogow minimalizacji i adekwatnosci, zgodnie z
przepisami Ogolnego rozporzadzenia 0 ochronie danych (RODO). Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia) kontroli przez
przedstawicieli Zamawiajacego lub upowaznione o0soby trzecie na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby, ktére zgodnie z wymogami Ustawy
prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z pézn. zm. podlegaja obowigzkowi
pracy na podstawie umowy 0 prace okreslonej w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1974 nr 24 poz. 141)
przy realizacji umowy. Wykonawca zapewnia, ze 0soby te oraz inne osoby przebywajace na
terenie budowy zobowigzane zostang poda¢ wykonujacym czynnosci kontrolne przedstawicielom
Zamawiajgcego imiona i nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynnosci.

5. W przypadkach uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze Zwrocic si¢ 0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowga
Inspekcje Pracy.

6. Jezeli Wykonawca korzysta z podwykonawcow, obowigzki okreslone powyzej obcigzajg takze
tych podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw. Umowy zawierane przez Wykonawce
z podwykonawcami oraz tych z dalszymi podwykonawcami, musza zawiera¢ odpowiednie
postanowienia w tym zakresie. Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru i kontroli
podwykonawcow w zakresie realizacji powyzszych obowigzkow oraz przedktadania
Zamawiajagcemu dokumentacji podwykonawcow zgodnie z ust. 3 powyzej.

§11
Czynnosci sprawdzenia i odbioru robét budowlanych i Zaméwienia
1. Zamawiajacy dokona odbioru robot budowlanych po pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce
Inwestorowi zastepczemu gotowosci do odbioru ww. robot. Ze zgloszeniem gotowosci do
odbioru Wykonawca powinien przedtozy¢ dokumentacje (W 1 egzemplarzu w wersji papierowej i
2 egzemplarzach na nosniku elektronicznym) pozwalajgcg na oceng prawidtowego wykonania
robot budowlanych bedacych przedmiotem odbioru (wraz z atestami, protokotami badan i
sprawdzen), nadzory autorskie, dokumentacje powykonawcza (ust. 9 ponizej zdanie drugie i
trzecie stosuje si¢ odpowiednio) z innymi niezbgdnymi dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie Zamoéwienia, a takze dokumenty pozwalajgce na ustalenie zakresu i wartosci prac
wykonanych przez kazdego z podwykonawcow i dalszych podwykonawcow. Potwierdzeniem

Strona 15z 31



s e N\ MALOPOLSKA =
Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego

wykonania ww. prac bedzie podpisany przez Strony protokot odbioru prac budowlanych, z
zastrzezeniem, ze podpisanie protokotu moze nastapi¢ rownoczesnie, ale nie pdzniej niz nastapi
Odbior koncowy Zamoéwienia. W przypadku stwierdzenia, w trakcie Odbioru koncowego wad,
Strony ustalg termin ich usunigcia z uwzglgdnieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym
zwigzanych, a ponowny odbior rozpocznie si¢ w ciggu 4 dni roboczych od daty ponownego
zgloszenia gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usunigcia wad nie oznacza prolongaty
terminu spetnienia $wiadczenia Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentow
pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania robot bedacych przedmiotem odbioru wraz
z atestami, protokotami badan i sprawdzen, dziennikiem budowy, protokotami nadzoréw
autorskich, a takze dokumentow pozwalajacych na ustalenie zakresu i wartosci prac wykonanych
przez kazdego z podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

3. Uznanie prawidtowosci wykonania roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzane
bedzie na biezaco przez inspektorow nadzoru inwestorskiego odpowiednich specjalnosci w ciagu
2 dni roboczych od daty zgltoszenia robot wpisem do dziennika budowy; postanowienia ust. 8 i
ust. 9 zdanie pierwsze ponizej stosuje si¢ odpowiednio.

4. Odbiér prac budowlanych bedzie przeprowadzony przez inspektoréow nadzoru inwestorskiego
odpowiednich specjalnosci, w ciggu 2 dni roboczych od daty zgtoszenia do odbioru robot wpisem
do dziennika budowy, a z czynnosci tych zostanie sporzadzony protok6t Odbioru prac
budowlanych wykonania robot; postanowienia ust. 9 zdanie pierwsze oraz ust. 10 ponizej stosuje
sie odpowiednio.

5. Protokét Odbioru prac budowlanych wykonania rob6t podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego W terminie do 5 dni roboczych od przekazania Zamawiajacemu przez
Wykonawce protokotu.

6. Po wykonaniu wszystkich robét, kierownik budowy zglosi je do odbioru wpisem do dziennika
budowy. Inspektor nadzoru — koordynator w terminie 4 dni potwierdzi osiggnigcie gotowosci
odbiorowej. Zamawiajacy powota komisje odbioru robot i przystagpi do Odbioru koncowego
Zamowienia w ciggu 4 dni roboczych od potwierdzenia gotowosci odbiorowej przez inspektora
nadzoru — koordynatora oraz zakonczy ten odbior niezwtocznie.

7. W przypadku stwierdzenia, w trakcie Odbioru konicowego, wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie

budynku, Strony ustala termin ich usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbgdnego na wykonanie

prac z tym zwigzanych, a ponowny odbiér rozpocznie si¢ W ciggu 4 dni roboczych od daty
ponownego potwierdzenia gotowosci przez inspektora nadzoru — koordynatora. Wyznaczenie
terminu usuniecia wad nie oznacza prolongaty terminu spetnienia $§wiadczenia Wykonawcy.

Za Odbior koncowy uwaza si¢ odbior bez wad, ktore uniemozliwiatyby uzytkowanie budynkow.

9.  Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet dokumentacji powykonawczej
(wykonanej wedtug Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, stanowigcego Zatgcznik nr 1 do
umowy) wraz z wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezb¢dnymi dokumentami,
w tym instrukcjg obstugi wyposazenia (wszelkie urzadzenia, aparatura i systemy). Dokumentacja
ta winna by¢ uprzednio przedtozona Zamawiajacemu lub podmiotowi upowaznionemu przez
Zamawiajacego do jej sprawdzenia, ma by¢ podpisana przez kierownika budowy, zawiera¢ takze
projekt powykonawczy obejmujgcy rysunki i opisy zrealizowanej Zadania (skoordynowane
miedzybranzowo), dokumentacje wbudowanych materiatéw i urzadzen, protokoty badan, prob i
sprawdzen. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy, w
tym obejmowac¢ kompletne zagospodarowanie terenu (wraz z uzbrojeniem terenu), budynek z
poszczegolnymi lokalami. Dokumentacja powykonawcza ma by¢ dostarczona Zamawiajagcemu W
3 egzemplarzach papierowych oraz w 2 egzemplarzach na nosniku elektronicznym (w formacie
PDF lub innym uzgodnionym z Zamawiajgcym).

10. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu wszystkich informacji
niezb¢dnych do prawidlowej eksploatacji Zamowienia, w tym zamontowanych w nich instalacji i
urzadzen. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu rowniez instrukcje obstugi i eksploatacji
instalacji i urzadzen zwigzanych z budynkami. Instrukcje, o ktérych mowa wyzej, maja by¢

o
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dostarczone Zamawiajacemu w formie papierowej — w terminie do 14 dni od daty podpisania
protokotu Odbioru koncowego Zamowienia.

11. Wykonawca zobowigzany jest wspotdziatania z Inwestorem zastgpczym W zakresie obowiazku
sporzadzenia i przekazania Zamawiajagcemu cato$ci dokumentacji dotyczacej wytworzenia w
ramach Zamowienia nowych srodkoéw trwatych, wartosci niematerialnych i prawnych, zmian w
istniejacych $rodkach trwalych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy poprzez
sporzadzenie wykazu srodkow trwatych, z podaniem charakterystyki (w tym model, numer
fabryczny — jesli wystepuja), lokalizacji i wartosci (brutto/netto) odrebnie dla kazdego sktadnika,
wedhug klasyfikacji srodkéw trwatych (KST) zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Wykonawca
wraz z Inwestorem zastepczym zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania Zamawiajacego
kompletu dokumentow, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym (kazdy w wersji papierowej w 5
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie ustalonym z
Zamawiajagcym), W terminie do konca miesigca kalendarzowego, w ktérym miejsce miat odbior
koncowy, aw wypadku przejecia do uzytkowania czegsci robot przez Zamawiajacego przed
zakonczeniem cato$ci robdt budowlanych — w terminie do konca miesiaca kalendarzowego, w
ktorym odbyt si¢ odbior koncowy czgsci robot przejetych przez Zamawiajacego lub podmioty
dzialajace w imieniu Zamawiajacego do uzytkowania przed zakonczeniem catosci robot
budowlanych, lecz w obu opisanych powyzej sytuacjach — nie p6zniej niz przed dniem Odbioru
koncowego Zamowienia.

12. Wykonawca we wspotdziataniu z Inwestorem zastgpczym zobowigzany jest do sporzadzenia
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 11 powyzej, dotyczacych wytworzonych srodkéw trwatych,
warto$ci niematerialnych i prawnych, zmian w istniejacych srodkach trwatych powstatych w
ramach realizacji Zamoéwienia z uwzglednieniem podzialu na grupy KST zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 3 pazdziernika 2016 r w sprawie Klasyfikacji Srodkéw
Trwatych (KST), jak rowniez z uwzglednieniem podziatu na specyfike branzowa, a takze w
uzgodnieniu z podmiotami wskazanymi przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca we wspotdziataniu z Inwestorem zastgpczym zobowigzany jest do sporzadzenia
wykazu srodkow trwatych zawierajacego przyporzadkowane wartosci $rodka trwatego do
wystawionych w ramach realizacji inwestycji faktur w szczegdtowosci wynikajacej z tabeli
stanowigcej Zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.

14. Zamawiajacy dokona protokolarnego Odbioru koncowego Zamowienia w terminie do 10 dni od
daty dostarczenia ostatniego z dokumentow wskazanych w niniejszym paragrafie.

15. Odbior koncowy Zamowienia stanowi rownoczesnie odbior koncowy przedmiotu umowy.

§12
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy i rozliczenie przedmiotu umowy
1. Wykonawcy, za wykonanie catosci przedmiotu umowy, przystuguje wynagrodzenie ryczattowe
W wysoko$Ci ................. zt brutto (stownie: ................... ), W tym podatek VAT ...... %, tj.
........ zt netto, w tym:
2. Na warto$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, sktadaja sie:

1) Etapu | zawierajagcego wszystkie elementy wskazane w PFU wykonanie pozostatych
zobowigzan wynikajacych z umowy, zwigzanych z ww. dokumentami jak réwniez za
przeniesienie autorskich praw majatkowych i wylacznego prawa zezwalania na
wykonywanie autorskich praw zaleznych zgodnie z postanowieniami § 7, na wymienionych
w niniejszej umowie polach eksploatacji — w wysokosci 15 % kwoty brutto wskazanej w ust.
1 powyzej,

2) Etapu Il wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych oraz wykonanie pozostatych
zobowigzan wynikajgcych z umowy, zwigzanych z ww. robotami wskazanych w PFU- w
wysokosci 85 % kwoty brutto wskazanej w ust. 1 powyze;j.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy, jak roéwniez innych prac koniecznych do jej wykonania.

Strona 17 z 31



Unia Europejska

s e N\ MALOPOLSKA =
Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego

Wynagrodzenie ma charakter ryczaltowy, co oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢
rozmiaru lub kosztow wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy jest czynnym podatnikiem podatku VAT:

E

NIP. ..o, Regon .........coevevnnen.
6. Wykonawca jest/nie [niewlasciwe nalezy usungc] jest czynnym podatnikiem podatku VAT:
NIP: e, Regon: ..o

7. Wynagrodzenie za opracowanie kompletu projektéw dla Etapu | oraz opracowanie dokumentow
niezb¢dnych do dokonania zgtoszen budowy/robét budowlanych/rozbiorek oraz uzyskania
zaswiadczenia 0 niewniesieniu sprzeciwu do ww. zgloszen, zostanie zaptacone na podstawie
prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury, ktora zostanie wystawiona po podpisaniu
przez Strony protokotu odbioru, o ktorym mowa w § 6 umowy.

8. Wynagrodzenie za wykonanie projektow wykonawczych, przedmiarow robot, STWIORB i
kosztorysow inwestorskich, a takze wszelkie pozostate czynnosci wchodzace w zakres prac
projektowych, zostanie zaptacone na podstawie prawidtowo wystawionej przez Wykonawce
faktury, ktora zostanie wystawiona po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru, o ktorym mowa
w § 6 umowy.

9. Zaptata wynagrodzenia za roboty budowlane nastgpi po podpisaniu protokotu Odbioru na
podstawie prawidtowo wystawionych faktur VAT.

10. Faktury powinny by¢ wystawiane na Zamawiajgcego.

11. Zaptata faktur nastapi przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionych faktur na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. W przypadkach
okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, w szczegdlnosci w zwigzku ze stosowaniem dla
robot budowlanych od 1 listopada 2019 r. mechanizmu tzw. podzielonej ptatnosci w rozliczeniach
pomigdzy czynnymi podatnikami VAT, zaptata nastapi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
platnosci.

12. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

13. Osobg odpowiedzialng za rozliczenie rzeczowe umowy jest ................ lub osoba ja zastepujaca.

14. W przypadku, gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czgsci prac stanowigcych
Przedmiot umowy do drugiej i kolejnej faktury VAT (koncowej, czesciowej) wystawionej przez
Wykonawce i przekazanej Zamawiajacemu po weryfikacji przez Zamawiajacego lub podmiot
przez niego upowazniony, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢:

1) dokument (stanowiacy zatacznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz podwykonawcow robot, ustug
lub dostaw w ramach sktadanej faktury tj. faktury nr [poda¢ numer] z dnia [podaé date
faktury]”, ktory musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach
sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robét, ustug lub dostarczonych
towarow oraz odpowiednie wartosci tych robot, ustug lub dostaw naleznych danemu
podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robot objetych sktadana
faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw w ramach
sktadanej faktury, chociaz zawarto z nimi umowy obowigzujgce W okresie, Ktorego
dotyczy dana faktura. Zalacznik ten musi by¢ zlozony w oryginale i podpisany przez
wszystkich podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali roboét, ustug lub dostaw w ramach
sktadanej faktury.

Brak wykazu spetniajacego powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

2) oswiadczenia podwykonawcow — w oryginale — ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcow
wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcoéw roboty wchodzace w
sktad robot, ktorej dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, sporzadzone
zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 5 do umowy, oraz

3) kserokopie faktur (wraz z protokotami odbioru robot, ustug lub dostaw, sporzadzone zgodnie
z § 9 umowy, w ramach sktadanej faktury) wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy
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wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez
podwykonawcow za zgodno$¢ z oryginatem oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcy, ktérzy wykonywali roboty,

ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/kwot wskazanej/wskazanych na
fakturze/fakturach wystawionej/wystawionych przez tych podwykonawcow ewentualnie wraz
z kserokopig innego dokumentu $wiadczacego 0 dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty
catosci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach sktadanej
faktury.

Kazdorazowo w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow

wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. W przypadku

nieprzekazania wszystkich wymienionych dokumentow termin zaptaty faktury biegnie od

momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w

niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne faktury lub btednie

wypetnione beda zwracane. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecit podwykonawcy

wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dotaczat oswiadczenie 0

nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robét wchodzacych w zakres robot, ktorych

dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

18. Do faktury VAT wskazanej w ust. 9 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé
dodatkowo:

1) wykaz rozliczenia umow zawartych z podwykonawcami oraz umow zawartych przez
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami,

2) os$wiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcoéw potwierdzajace
otrzymanie przez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow wymagalnego
wynagrodzenia z tytutu umoéw zawartych z Wykonawca lub w wypadku dalszych
podwykonawcow — z tytulu uméw zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania
robot budowlanych w ramach niniejszej Umowy.

19. W przypadku czesciowego udokumentowania rozliczen z tytutu umoéw o podwykonawstwo,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysoko$ci pomniejszonej 0 wysoko$¢ wynagrodzenia
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, jakie nie zostato im wyptacone.

20. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy czes¢ prac stanowigcych przedmiot umowy na
podstawie waznej umowy z Wykonawca i $wiadczacy je za zgoda Zamawiajacego, wystgpi do
Zamawiajgcego z roszczeniem o zaptate za prace podzlecone, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o ktorej zaptate wystapit
podwykonawca, do chwili uregulowania tej naleznosci przez Wykonawce. W przypadku
dokonania zaptaty przez Zamawiajacego bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie
przepisow art. 647" Kodeksu cywilnego powyzsze skutkuje wygasnieciem dtugu Zamawiajacego
wobec Wykonawcy z tytulu zaptaty stosownego wynagrodzenia. Wykonawca wyraza zgode na
potracenie kwot wyptaconych podwykonawcom przez Zamawiajacego Z zobowigzania
Zamawiajacego wobec Wykonawcy.

21. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19 i 20 powyzej w terminie
nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

22.

§13
Ubezpieczenia
1. Wykonawca zawrze umowe ubezpieczenia od zniszczenia badz utraty Robot oraz sprzgtu, Ktory
bedzie wykorzystany w trakcie realizacji budowy - Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowy i
Montazu (CAR/EAR).
2. Wykonawca oswiadcza, iz posiada ubezpieczenie od Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu prowa-
dzenia dziatalnosci i posiadanego mienia (OC Ogo6lne) na sume W wysokosci €O najmniegj
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,00 ztotych (stownie: ztotych). Takie ubezpieczenie bedzie obowigzywato
przez termin realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢, przez caly okres wykonywania niniejszej umowy, w tym w trakcie
sprawowania nadzoru autorskiego, posiada¢ polise ubezpieczeniowa na sume ubezpieczeniows
nie mniejsza niz min ztotych ( stownie : Ztotych) na wypadek zdarzen skutkuja-
cych odpowiedzialnoscig cywilng (OC) projektanta w zwigzku z wykonywaniem prac wskazanych
W niniejszej umowie, w szczegolnosci za wady (usterki) projektowe, uchybienia lub zaniedbania
Wykonawcy lub inne zdarzenia, za ktore ponosi on odpowiedzialnos¢ z tytutu prowadzonej dzia-
talnosci zawodowej w zakresie projektowania. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtozenia do-
wodu zawarcia ww. umowy ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,
chyba, ze ryzyka, o ktérych mowa powyzej objete sa juz ubezpieczeniem, o ktorym mowa w ust. 2
powyzej.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie kontynuowat w/w ubezpieczenia OC przez caty okres realizacji
umowy i ze ubezpieczenia te beda obejmowaé odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie szkody po-
wstate W zwigzku z prowadzong profesjonalng dziatalno$cig. Ubezpieczenie bedzie obejmowato
zaréwno szkody rzeczowe, jak i na osobie, powstate w zwigzku z odpowiedzialnoscig kontrakto-
wa Wykonawcy.

5. Suma ubezpieczenia, w okresie realizacji umowy wynosi¢ bgdzie co najmniej 100 % wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego W niniejszej umowie, na jedno zdarzenie i wszystkie
zdarzenia.

6. Najpdzniej w dniu rozpoczgcia robot budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest posiadac, obo-
wigzujgce przez caty okres realizacji rob6t ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci z tytutu wszelkich
ryzyk (CAR) na kwote stanowiaca wysokos¢ co najmniej 100% wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego W niniejszej umowie.

7. Ubezpieczenia, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie zostang zawarte z instytucja ubezpiecze-
niows i bedg odnosity skutek wspélnie dla Zamawiajacego, Wykonawcy i podwykonawcow.

8. Jezeli Wykonawca nie zawrze ubezpieczen, 0 ktorych mowa w ustepach powyzej lub nie bedzie
kontynuowal wyzej wymienionych ubezpieczen, Zamawiajacy moze zawrzec takie ubezpieczenie
lub przedtuzy¢ je we wiasnym imieniu na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy
ma prawo zmniejszy¢ wynagrodzenie przypadajace Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy
lub inne naleznosci przypadajace Zamawiajagcemu od Wykonawcy 0 kwote stanowigcg rownowar-
to$¢ kosztow zwigzanych z zawarciem lub przedtuzeniem ubezpieczenia bez obowiagzku uzyskania
na to zgody.

9. Polisa potwierdzajaca zawarcie przez Wykonawce ubezpieczenia OC ogolnego zostata przedtozo-
na Zamawiajacemu W dniu zawarcia niniejszej umowy.

§ 14
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych sytuacjach i wysokosciach:

1) Za zwlok¢ Wykonawcy w dotrzymaniu ktoregokolwiek z terminow, o ktérych mowa w §
4 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 lub 5 umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w
wysokosci 2 000 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

2) Za zwloke Wykonawcy w dotrzymaniu ktoregokolwiek z terminéw, o ktorych mowa w §
4 ust. 2 pkt 1 lub § 4 ust. 2 pkt 2 umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng W wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

3) Za zwlok¢ Wykonawcy w dostarczeniu Zamawiajagcemu prawidtowych dokumentow
ubezpieczenia, o ktorych mowa w § 13 umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg
umowng W wysokos$ci 2 000 zt za kazdy dzien zwloki, za kazdy brakujacy dokument.

4) Za przerwe¢ W okresie ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 13 umowy lub za obnizenie
sumy ubezpieczenia ponizej sumy wskazanej w umowie, Wykonawca zaptaci Zamawiaja-
cemu kar¢ umowna W wysokosci 8 000 zt za kazdy dzien przerwy lub za kazdy dzien ob-
nizenia Sumy ubezpieczenia.
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5) Za zwlok¢ w wusunigciu wad stwierdzonych w protokole Odbioru koncowego,
Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci
2 000 zt za kazdy dzien zwtoki w usunigciu jednej wady.

6) Za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie r¢kojmi, Wykonawca zobowigzany
jest do zaptaty Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci 2 000 zt za kazdy dzien
zwloki W usunigciu danej wady.

7) Za niezorganizowanie w terminie ustalonym z Zamawiajacym narady koordynacyjnej, o
ktorej mowa w umowie, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kary
umownej w wysokosci 2 000 zt za kazdy taki przypadek.

8) Za odstgpienie od umowy przez ktoragkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy lub za rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci
10% catosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 umowy.

9) Za dopuszczenie do realizacji robot przez podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcow robot budowlanych przed zawarciem z nimi umowy o wykonanie robot
budowlanych, ktorej projekt zostal zaakceptowany przez Zamawiajacego, Wykonawca
zaptaci Zamawiajagcemu kare W wysokosci 20 000 zt za kazdy przypadek.

10) W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom — Wykonawca zobowigzany jest do
zaptaty Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci 5 % niezaptaconego Iub
nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia netto naleznego takiemu podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, za kazdy taki przypadek.

11) W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo przed jej zawarciem, Ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary
umownej w wysokosci 20 000 zt za kazdy taki przypadek.

12) W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w umowie, Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci 20 000 zt za
kazdy taki przypadek.

13) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie ustalenia terminu
zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu Kary
umownej w wysokosci 10 000 zt za kazdy taki przypadek.

14) W razie ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy 0 prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu umowy
czynnosci, 0 ktorych mowa w § 10 ust. 1 umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
kare umowng W wysokosci 10 000 zt za kazdy ujawniony przypadek (tj. za kazda osobe
niezatrudniong na podstawie umowy 0 prace whrew postanowieniom umowy).

15) W razie ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce na podstawie na umoweg 0 prace 0S6b wykonujacych w
trakcie realizacji zamowienia czynnosci okreslone w niniejszej umowie, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng W wysokosci 10 000 zt za kazdy ujawniony
przypadek (tj. za kazda osobe niezatrudniong na podstawie umowy 0 prace whrew
postanowieniom umowy).

2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ na zasadach ogolnych odszkodowania przewyzszajacego
zastrzezone W umowie kary umowne.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potragcenia kar umownych z jakgkolwiek wierzytelnoscia
Wykonawcy wobec Zamawiajacego, W tym z tytutu wynagrodzenia, bez potrzeby uprzedniego
wezwania Wykonawcy do zaptaty kar umownych. O dokonaniu potrgcenia Zamawiajacy
niezwlocznie poinformuje Wykonawce.

4. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Zamawiajacemu nie moze przekroczy¢é 30%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy.
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§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy, zostato wniesione przed podpisaniem umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajgcego Z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a zwlaszcza z tytulu
odpowiedzialnosci odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia wyptaconego
podwykonawcom, rekojmi za wady robot budowlanych.

3. Zamawiajacy dokona zwrotu niewykorzystanego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
W nastepujacy Sposob:

1) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu Odbioru koncowego Zamaéwienia w ramach Umowy,

2) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie terminu
rekojmi za wady na wykonane roboty budowlane, liczonego zgodnie z § 16 ust. 1 umowy.

4. Jezeli w Zabezpieczeniu wniesionym w postaci gwarancji lub poreczenia zawarty bedzie wymog
informowania gwaranta (poreczyciela) 0 zmianach umowy badZz uzyskiwania jego akceptacji
w tym zakresie, Wykonawca jest zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy —
przedstawi¢ Zamawiajagcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poreczyciela) 0 zmianach
umowy badz akceptacj¢ tych zmian albo wnies¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana
umowy powoduje konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupetni¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie.
W razie uchybienia temu zobowigzaniu Zamawiajacy uprawniony jest do zadania wyptaty przez
porgczyciela (gwaranta) kwoty rownej wysokosci zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zatrzymana
przez Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

5. Wykonawca jest uprawniony w kazdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia pod warunkiem,
ze zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana z zachowaniem jego ciaglosci, a nowe
zabezpieczenie bedzie odpowiadaé wymogom Zamawiajgcego okreslonym w zaproszeniu do
negocjacji.

§ 16
Rekojmia za wady i gwarancja
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z uwzglednieniem postanowien umowy. Okres
rekojmi Wynosi ............. lat liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Wykonawca udziela ponadto gwarancji jakosci na przedmiot
umowy rozumiany jako wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej podstawie
robot budowlanych na okres rowny okresowi rgkojmi, liczac od dnia nastgpnego po dniu
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
2. Okres r¢kojmi za wady zainstalowanych urzadzen, dostarczonego wyposazenia hie moze by¢
krotszy niz okres .............. miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu Odbioru koncowego.
3. Zamawiajacy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po uptywie okresu rekojmi, jezeli
zawiadomil Wykonawce 0 wadzie przed uptywem tego okresu.
4. Zamawiajacy moze zawiadomi¢ Wykonawce 0 wadzie wedlug swojego wyboru, w jednej lub
kilku wskazanych ponizej formach:

2) napismienaadres: .........ccceiiiiiiiiinnnnn.
3) poczta elektroniczng na adres: ..............c.oeeeenen.

5. W przypadku zadania przez Zamawiajacego usuni¢cia wady, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
przybycia na miejsce wystapienia wady w terminie do 3 dni roboczych liczac od dnia
zawiadomienia o wadzie i zazadania jej usunigcia i przystgpienia W tym terminie do usuwania
wady.

6. W przypadku wystapienia wady 0 charakterze naglym i gwaltownym, uniemozliwiajacej lub
istotnie utrudniajagcej funkcjonowanie, co do ktorej konieczne jest podjecie natychmiastowych
dziatan naprawczych (awaria), Wykonawca zobowigzany jest do przystapienia do usuwania wady
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i odpowiedniego zabezpieczenia miejsca wystapienia wady w terminie do 24 godzin, liczac od
godziny zawiadomienia o wadzie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wady w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia
0 wadzie i zazadania jej usunigcia. W uzasadnionym przypadku, w szczegdlnosci ze wzgledu na
obiektywnie uzasadnione uwarunkowania techniczne usuwania wady, Zamawiajagcy moze
wyrazi¢ zgodg na pismie pod rygorem niewaznos$ci na dtuzszy termin usunigcia wady.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w ust. 7 powyzej albo
wyznaczonego dodatkowego terminu usunigcia wady, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej,
Zamawiajacemu przyshuguje prawo zlecenia usunigcia wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), bez koniecznos$ci uzyskiwania wyroku sadowego w tym
zakresie. Zamawiajacy ma prawo do zaspokojenia kosztow wykonawstwa zastepczego z
whniesionego przez Wykonawcg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 8 powyzej, Zamawiajacemu przystuguje roéwniez
odszkodowanie za wszelkie szkody zwigzane z wystapieniem wady i koniecznoscig wykonania
zastepczego, W tym obejmujace Koszty sporzadzenia ekspertyz technicznych majacych na celu
ustalenie istnienia i przyczyn wystgpienia wady.

Kazdorazowo z czynnosci podejmowanych w zwigzku usuwaniem wad beda sporzadzone
protokoty, zawierajace opis dokonanych czynno$ci i wykaz stwierdzonych wad oraz terminy ich
usunigcia.

Czynnoséci podejmowane przez Inwestora zastepczego W ramach wykonywania uprawnien Zz
tytutu rekojmi sg rownowazne z czynnosciami podejmowanymi przez Zamawiajacego.
Niezaleznie od usunigcia wady Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia obiektu do stanu
sprzed wystgpienia wady oraz usunigcia ewentualnych awarii obiektu lub jego elementow (w
szczegolnosci instalacji i urzadzen) bedacych nastgpstwem wady/usterki i jej skutkéw, a takze
naprawienia szkody wyrzadzonej wskutek wady/awarii.

§ 17
Odstapienie od umowy

Strony majg prawo odstgpi¢ od umowy w okolicznosciach przewidzianych prawem, a takze z
przyczyn ustalonych w niniejszej umowie. Odstgpienie od umowy nie zwalnia Stron
z zachowania zobowigzan, ktore zgodnie z umowsa lub ich celem pozostajg w mocy nawet w razie
odstgpienia od umowy.
Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢c od umowy, wedle swego wyboru, w catosci lub od
niezrealizowanej czesci:
1) w przypadku zwtoki w przekazaniu projektu budowlanego,
2) w przypadku zwtoki Wykonawcy w stosunku do terminéw wyznaczonych na wprowadzenie

zgloszonych przez Zamawiajacego uwag do projektu budowlanego,
3) w przypadku nieusunigcia przez Wykonawce istotnych wad zgloszonych przez

Zamawiajacego lub organ nadzoru budowlanego,

4) w przypadku, gdy Wykonawca, pomimo uzyskania zgody Zamawiajgcego, upowazniajgcej
do rozpoczgcia robot budowlanych, nie rozpocznie z przyczyn lezacych po jego stronie
realizacji robot budowlanych,

5) w przypadku przerwania przez Wykonawceg robét z przyczyn lezacych po jego stronie lub
nieusuni¢gcia przez Wykonawce istotnych wad budowlanych zgloszonych przez
Zamawiajacego lub organ nadzoru budowlanego lub niedopetnienia obowiazku
ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 umowy lub niedopetnienia obowiazku
przedtuzenia ubezpieczenia, zgodnie z postanowieniami § 13 umowy,

6) w przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub wystapi koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci przedmiotu umowy, o ktérej mowa
tacznie w § 12 ust. 1 umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do uregulowania
nalezno$ci i wyznaczenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu. Przez wielokrotne
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dokonywanie bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy strony
rozumiejg co najmniej dwukrotne dokonanie takiej zaptaty na rzecz ktoregokolwiek z
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

3. Zamawiajacy bedzie miat prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 2 powyzej,
po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do odpowiedniego dziatania z
wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego 7-dniowego terminu.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 2 powyzej, Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od umowy
w terminie 30 dni od dnia ziszczenia sie przestanki dla odstapienia.

5. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie zamowienia nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci 0
powyzszych okolicznosciach.

6. W przypadku rozwigzania umowy przed rozpoczeciem robot budowlanych, ale po przystapieniu
do opracowania Dokumentacji projektowej, Strony obcigzajg nast¢pujace obowiazki:

1) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14
dni od daty rozwiazania umowy kompletne i ukonczone elementy Dokumentacji
projektowej,

2) Zamawiajacy dokona odbioru kompletnych i ukonczonych elementéw Dokumentacji
projektowej,

3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w wartosci odpowiadajacej Stanowi
zaawansowania wykonania Dokumentacji projektowej; kwota wynagrodzenia zostanie
ustalona przez Strony na podstawie protokotu odbioru kompletnych i ukonczonych
elementow Dokumentacji projektowej;

4) Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za elementy Dokumentacji projektowej, do
ktorych wykonywania przystapit, ale ktore nie zostaty ukonczone;

5) Zamawiajacemu przystuguja prawa autorskie do przekazanych ukonczonych i kompletnych
elementow Dokumentacji projektowej; postanowienia § 7 stosuje sie odpowiednio.

7. W przypadku rozwigzania umowy po rozpoczeciu robot budowlanych, ale przed ich catkowitym
wykonaniem, Strony obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace i roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym,
pod nadzorem Inwestora zastepczego, na koszt Strony odpowiedzialnej za rozwigzanie
umowy; jezeli rozwigzanie UMOWY nastgpito z przyczyn, za ktorych wystapienie nie jest
odpowiedzialna zadna ze Stron, koszty zabezpieczenia prac i robot Strony poniosa po
polowie,

2) Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje wykonanych prac i robot przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego,

3) Wykonawca zglosi przedstawicielom Zamawiajacego do odbioru prace i roboty przerwane
oraz roboty zabezpieczajace; wynikiem odbioru tych prac i robot bedzie protokot
inwentaryzacji robot, ktory bedzie wskazywat osobno prace i roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace,

4) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty zrealizowane zgodnie
z Dokumentacja projektowa i STWIORB oraz zgodnie ze sztuka budowlang (ale do czasu
rozwigzania Umowy nieodebrane i niezaptacone) oraz za elementy robot niezakonczonych —
na podstawie protokolu inwentaryzacji robot sporzadzanego przez Wykonawce |
zatwierdzonego przez Zamawiajacego,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni od daty rozwigzania
umowy, usunie z terenu budowy materiaty, sprzet i urzadzenia zaplecza budowy przez niego
dostarczone, a takze przekaze protokolarnie Zamawiajacemu plac budowy.

§18
Rozliczenie Stron w przypadku odstapienia od umowy
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W przypadku odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze Stron wzajemne rozliczenia dokonywane
beda na zasadach opisanych przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamoéwien
publicznych (uwzgledniajace rozliczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow), przy
uwzglednieniu postanowien § 17 umowy.

§19
Osoby upowaznione do wspélpracy i przekazywanie informacji

1. Osoby upowaznione zgodnie z niniejsza umowa t0 0SOby upowaznione na pi$mie przez
Zamawiajacego i Wykonawce do dziatania w ich imieniu i na ich rzecz w trakcie wykonania
umowy w kontaktach wzajemnych, a w szczegélnosci do dokonywania wzajemnych uzgodnien,
przekazywania dokumentow i informacji oraz do podpisywania protokotow, z wylaczeniem
podpisywania aneksow do niniejszej umowy.

2. Osoba upowaznionag ze strony Wykonawcy jest: ............. , Z ktorym/ktora nalezy kontaktowaé
si¢ poprzez:

1) numertelefonu: ..
2) adrese-mail: ........ccoeeeee.
3) adres do korespondencji: = ..o e

3. Osobag upowazniong ze strony Zamawiajacego za odbior przedmiotu umowy jest ................
lub osoba jg zastepujaca; z ww. osobg nalezy kontaktowac si¢ poprzez:
1) numer telefonu: ........cccoeueee.

2) adrese-mail: ........ccoeneee.
3) adres do korespondencji: . .

4. Kazda ze Stron jest uprawnlona do zmlany osoby upowaznionej, 0 CZym jest zobowigzana
niezwlocznie zawiadomi¢ druga Stron¢ na pismie, podajac imi¢ i nazwisko oraz inne konieczne
dane teleadresowe nowych 0séb upowaznionych — pod rygorem uznania za wazne i skuteczne
czynno$ci dokonanych przez uprzednio osobe upowazniona lub z uprzednio osobg upowazniona.
Zmiany tresci, 0 ktorych mowa w ust. 2-3 powyzej, nie wymagajg formy aneksu a jedynie
przekazania drugiej Stronie informacji w formie pisemnej.

5.  Wszelkie informacje, o$wiadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach
dotyczacych realizacji umowy przekazywane bedg pisemnie lub droga elektroniczng i beda
podpisane przez osoby upowaznione, 0 ktorych mowa powyze;j.

6. Dorgczenia pism, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej, dokonywane beda osobiscie lub za
potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane powyzej w ust. 2 i ust. 3, za posrednictwem poczty
lub firmy kurierskiej lub droga elektroniczna.

7. Pisma, o ktorych mowa powyzej, uwazaé si¢ bedzie za dorgczone skutecznie z data dokonania
doreczenia.

Do podpisywania aneksow do umowy oraz pism zawierajagcych o$wiadczenia 0 odstgpieniu od
umowy upowaznione Sa wytacznie 0soby uprawnione do reprezentacji Strony lub wilasciwie
umocowany pelnomocnik.

§20
Zachowanie w tajemnicy informacji poufnych przez Wykonawce

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowywania w tajemnicy, nieprzekazywania osobom trzecim
oraz niewykorzystywania dla wiasnych celow lub w interesie 0sob trzecich wszelkich danych i
informacji nieujawnionych do publicznej wiadomosci, otrzymanych lub pozyskanych w zwiazku z
zawarciem i wykonywaniem Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze dane osobowe, do ktorych dostep uzyska w zwigzku z realizacijg
Umowy, bedg przetwarzane zgodnie z przepisami Ogélnego rozporzadzenia 0 ochronie danych
(RODO).

3. Obowiazek ochrony informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy niezaleznie od formy ich
przekazania przez Zamawiajacego (W tym w formie przekazu ustnego, dokumentu lub zapisu na
komputerowym nosniku informacji).

4. Obowiazek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji poufnych:
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1) ktorych ujawnienie jest wymagane przez powszechnie obowiazujace przepisy prawa,
2) ktore sa powszechnie znane lub zostaly podane do publicznej wiadomosci przez
Zamawiajacego lub za jego zezwoleniem.

6. Wykonawca nie bedzie sporzadza¢ kopii informacji poufnych, z wyjatkiem kopii niezb¢dnych do
realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie wykonane kopie bgda okre$lone jako nalezace do
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca nie bedzie podejmowat czynnosci majacych na celu uzyskanie informacji poufnych,
innych anizeli udost¢pnione przez Zamawiajacego, W celu realizacji przedmiotu umowy.

8.  Wykonawca moze ujawni¢ informacje poufne osobie trzeciej wytacznie po uzyskaniu uprzedniej
zgody Zamawiajacego, wyrazonej na pismie.

9. Wykonawca, z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy zobowigzany
jest do zwrotu wszystkich informacji poufnych Zamawiajacemu, w tym sporzadzonych Kopii
informacji poufnych.

10. Obowiagzek zachowania w tajemnicy informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy takze w
ciggu 10 lat po wygasnieciu umowy lub jej rozwigzaniu przez Strony.

11. Realizacja zobowigzan wynikajacych z postanowien niniejszego paragrafu wymaga od
Wykonawcy zachowania nalezytej staranno$ci, uwzgledniajacej profesjonalny charakter dziatania
Wykonawcy. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za kazda szkode poniesiong przez
Zamawiajacego W zwiazku z naruszeniem przez Wykonawceg postanowien niniejszego paragrafu.

§21
Zmiany tresci umowy
1. Zmiana tre$ci umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
przy uwzglednieniu postanowien art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
2. Istotna zmiana postanowien umowy jest dopuszczalna, gdy:

1) nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacj¢ umowy, w takiej sytuacji zmianie moga ulec te zapisy umowy, dla ktorych
zmiana przepisow bedzie relewantna,

2) nastgpi zmiana stawki podatku VAT, w takiej sytuacji zmianie moga ulec postanowienia
dotyczace wynagrodzenia,

3) nastapi zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, w takim przypadku zmianie moga ulec postanowienia umowy dotyczace
wysokosci wynagrodzenia,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, w takim
przypadku zmianie moga ulec postanowienia umowy dotyczace wysokosci wynagrodzenia,

5) nastgpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne w
takim przypadku zmianie moga ulec zapisy umowy dotyczace wysokosci wynagrodzenia,

6) Strony zawrag umowe 0 wykonanie dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych
zaméwieniem, o ktorym mowa w preambule, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych,

7) zaistnieje jedna z okolicznosci, 0 ktorej mowa ponizej, niezalezna od Stron,
uniemozliwiajaca terminowe wykonanie umowy, przy czym termin jej realizacji moze by¢
przedtuzony wyltaczone 0 okres, w ktorym wystapita niemozno$¢ realizacji przedmiotu
zamoéwienia:

a) opoznienie przekazania terenu budowy,

b) opdznienia organow administracji w stosunku do terminéw wynikajacych
z powszechnie obowigzujacych przepisow prawa lub, jesli przepisy takich terminow w
przypadku danej czynnosci organdéw administracji nie wskazuja, w stosunku do
terminu, ktory dziatajac z nalezyta starannoscia Wykonawca mogt zatozy¢,

c) wystapi kolizja z niezinwentaryzowana infrastrukturg lub innymi obiektami lub
instalacjami, nieujawnionymi na mapach i w wykazach urzedowych, o ktorych Strony
nie wiedziaty w chwili zawarcia umowy,
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d) wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewngetrznego, niemozliwego do przewidzenia i
zapobiezenia, Ktorego nie dato si¢ unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej
starannosci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania W czeSCi
lub catosci, a w szczegolnosci epidemia (np. grypa) stwierdzong przez uprawnione do
tego organy lokalne lub panstwowe, kleska zywiotows, strajkiem lub stanem
wyjatkowym,

e) warunki pogodowe uniemozliwiajace wykonywanie prac zewngtrznych (np. intensywne
opady atmosferyczne, powodzie, ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury), przy
czym zmiana terminu w tym zakresie moze dotyczy¢ wytacznie prac zaleznych od tych
warunkow,

f)  zmiany postanowien Umowy o dofinansowanie projektu w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie niniejszej umowy zgodnie z przyjetymi W niej terminami realizacji,

g) trudno$ci w nabyciu materiatow i urzadzen wynikajace z dtugotrwalego spadku podazy
tych towarow lub innych przyczyn niezaleznych od obu Stron umowy,

h) napotkania podczas robot ziemnych na niewybuchy lub niewypaty lub wystapienie
uwarunkowan przyrodniczych/srodowiskowych, ktore czasowo wstrzymaja rozpoczgcie
lub realizacje robot,

i) odkrycie na terenie budowy przedmiotoéw o znaczeniu archeologicznym i historycznym,
a takze szczatkow ludzkich oraz kopalnych szczatkow roslin lub zwierzat, ktorych
zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemozliwia wykonywanie robot budowlanych w
terminach wynikajacych z niniejszej umowy,

8) wystapig okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewiedzie¢ w chwili zawarcia umowy, w
takiej sytuacji zmianie moga ulec te zapisy umowy, dla ktérych wystapienie
nieprzewidzianych okoliczno$ci bedzie relewantne. Powyzsza zmiana nie moze skutkowaé
wykroczeniem poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w PHU i zaproszeniu do
negocjacji,

9) Strony zawra aneks do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych — w takiej sytuacji zmianie moga ulec te postanowienia umowy, dla
ktorych zawarcie ww. aneksu jest relewantne, w tym dotyczace wysokosci wynagrodzenia
oraz terminu realizacji umowy.

W przypadku, gdy zgodnie z § 21 ust. 2 pkt 1-4 w trakcie obowigzywania umowy ulegna zmianie:

1) stawka podatku od towarow i ustug,

2) wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$¢ minimalnej stawki godzino-
wej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wyso-
kos¢ stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) nastgpi zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitato-
wych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. 0 pracowniczych planach ka-
pitatowych,

— Wykonawcy przystuguje uprawnienie do ztozenia wniosku 0 zmiang wynagrodzenia w zakresie
bezposrednio zwigzanym ze zmiang, 0 ktorej mowa w pkt 1- 4 niniejszego ustepu, na zasadach
okreslonych w ust. 3 do ust. 8 niniejszego paragrafu. Uprawnienie to uzaleznione jest od wykaza-
nia, ze zmiany te maja wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. Zmiana wy-
sokosci Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w pkt 1-
4 wymaga zawarcia stosownego aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie obnizeniu stawka podatku od towa-
row i ustug na ustugi stanowiace przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy ktérego pomniejszona zostanie wysoko$¢ wyna-
grodzenia brutto Wykonawcy w ten sposob, iz zostanie ono pomniejszone 0 kwote stanowigca

réznic¢ pomiedzy kwota podatku od towaréw i ushug obliczong wedtug stawki obowiazujacej w

dniu zawarcia umowy i kwota podatku od towarow i ustug obliczong wedtug nowej stawki obo-

wigzujacej po wprowadzeniu zmiany w obowigzujacych w tym zakresie przepisach prawa.
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Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czesci wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
do ktorego bedzie miata zastosowanie obnizona stawka podatku VAT. W kazdym przypadku pod-
stawg wyliczenia kwoty podatku od towarow i ustug jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy,
ktora nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie podwyzszeniu Stawka podatku od
towarow i ustug na ustugi stanowigce przedmiot niniejszej umowy, Zamawiajacy przewiduje moz-
liwos¢ zmiany umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia brutto Wy-
konawcy w ten sposob, iz zostanie ono powigkszone 0 kwote stanowiaca roznice pomiedzy kwotg
podatku od towarow i ustug obliczong wedtug stawki obowigzujacej w dniu zawarcia umowy i
kwota podatku od towaréw i ustug obliczong wedtug nowej stawki obowigzujacej po wprowadze-
niu zmiany w obowiazujacych w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma
zastosowanie do tej czgsci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do ktorego bedzie miata zastoso-
wanie podwyzszona stawka podatku VAT. W kazdym przypadku podstawa wyliczenia kwoty po-
datku od towarow i ustug bedzie kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktéra nie ulegnie zmia-
nie na skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu
dla swej waznosci sporzadzonego na pismie.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie zmianie wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ albo wysokos¢ minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg, Wyna-
grodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy
W zwigzku ze zwigkszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikéw wykonujacych przedmiot
umowy do wysokos$ci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace albo do
wysokosci aktualnie obowigzujacej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej
stawki godzinowej. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wy-
tacznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy, o ktorych mowa
w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane Z realizacjg przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy w trakcie obowiazywania umowy ulegng zmianie zasady podlegania ubezpie-
czeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos¢ stawki sktadki na ubezpie-
czenia spoteczne lub zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpo-
wiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiazku z wyptata wynagrodzenia pra-
cownikom wykonujacym przedmiot umowy w postaci réznicy pomigdzy wysokoscig sktadek na
ubezpieczenie spoteczne odprowadzanych przez Wykonawce przed zmiang zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne a wysokoscia sktadek na ubezpieczenie spo-
teczne odprowadzanych przez Wykonawce po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecz-
nym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spo-
teczne lub zdrowotne. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wy-
tacznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy, o ktorych mowa
w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane Z realizacja przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady gromadzenia i wyso-
kosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paz-
dziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec
zmianie o kwotg¢ odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiazku z wyptata
wynagrodzenia pracownikom wykonujacym przedmiot umowy w postaci réznicy pomiedzy wy-
soko$cig wptat do pracowniczych planow kapitatowych dokonywanych przez Wykonawce przed
zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych a wysoko-
$cig wptat do pracowniczych planow kapitatowych dokonywanych przez Wykonawce po zmianie
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych. Kwota odpowia-
dajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci wynagrodzenia pra-
cownikéw wykonujgcych przedmiot umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpo-
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wiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmio-
tu Umowy.
W przypadkach okreslonych w ust. 5- 8 niniejszego paragrafu, Wykonawcy przystuguje upraw-
nienie do ztozenia wniosku 0 zmiang wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie bezpo-
$rednio zwigzanym ze zmiang, 0 Ktorej mowa w ust. 3 pkt 1- 4 niniejszego paragrafu, przy czym
Wykonawca zobowiazany jest do wykazania, ze zmiany te maja bezposredni wptyw na koszty
wykonania zamowienia (Przedmiotu umowy) przez Wykonawce oraz do przedstawienia Zama-
wiajagcemu pisemnego uzasadnienia zawierajacego W Szczegolnosci szczegbtowe wyliczenie cat-
kowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od
ktorej nastapita badz nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgca zmia-
n¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Ewentualna zmiana wysokosci Wynagro-
dzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2-4 niniejsze-
go paragrafu, moze obejmowac wylgcznie czgs¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odnie-
sieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce W
zwigzku z wejéciem W zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych wysokos¢ minimalnego wy-
nagrodzenia za prace albo wysokos¢ minimalnej stawki godzinowej, dokonujacych zmian w za-
kresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w za-
kresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych. Wykonawca jest zobowigzany dota-
czy¢ do wniosku dokumenty, z ktoérych wynikaé¢ bedzie, w jakim zakresie zmiany, o ktorych mo-
wa w ust. 3 niniejszej paragrafu, maja wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegolnosci:

1) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2 — Wykonawca zobowiazany jest przedsta-
wi¢ pisemne zestawienia wysokosci wynagrodzen (zarowno przed, jak i po zmianie) pracow-
nikow wykonujacych przedmiot umowy wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu/liczba go-
dzin), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy
oraz czgsci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi,

2) w przypadku zmiany o, ktorej mowa w ust. 3 pkt 3 — Wykonawca zobowigzany jest przedsta-
wic pisemne zestawienie wysokos$ci wynagrodzen (zaréwno przed, jak i po zmianie) pracow-
nikow wykonujacych przedmiot umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych tytutem ubez-
pieczenia spotecznego i zdrowotnego w czgsci finansowanej przez Wykonawce, z okresle-
niem zakresu (cze$ci) etatu, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi,

3) w przypadku zmiany o, ktorej mowa w ust. 3 pkt 4 — Wykonawca zobowigzany jest przedsta-
wic pisemne zestawienie wysokos$ci wynagrodzen (zarowno przed, jak i po zmianie) pracow-
nikow wykonujacych przedmiot umowy, wraz z kwotami wptat do pracowniczych planéw ka-
pitatowych dokonywanych obligatoryjnie przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci)
etatu, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy
oraz czgsci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi.

W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3

ustawy Prawo zamowien publicznych, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustala sie nastepujace zasady postepo-
wania:

1) rozpoczgcie wykonywania wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy udzielanych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tzw. ,,dodatkowych ro-
bot budowlanych”) moze nastapi¢ po podpisaniu przez strony niniejszej umowy aneksu zmie-
niajacego niniejsza umowe W tym zakresie,

2) podstawa do podpisania aneksu, o ktorym mowa w pkt 1 powyzej, bedzie protokot konieczno-
Sci potwierdzony przez Inwestora zastepczego i zatwierdzony przez strony umowy reprezen-
towane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokét koniecznosci, 0 ktorym mowa
w zdaniu pierwszym musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki,
o0 ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

3) rozpoczgcie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robét budowlanych”, wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy udzielanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
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zamowien publicznych, musi by¢ poprzedzone wykonaniem Dokumentacji projektowej opisu-

jacej te roboty zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i uzyskaniem odpowiedniej decyzji

uprawniajgcej do prowadzenia przedmiotowych robot,

4) podstawa do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robét bu-
dowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy udzielanych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych bedzie kosztorys ofertowy przygotowa-
ny przez Wykonawce i zatwierdzony uprzednio przez inspektora nadzoru oraz Zamawiajace-
go. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatgcznik do aneksu, o ktérym mowa w pkt 1
powyzej.

5) Kosztorys, o ktorym mowa w pkt 4 powyzej, zostanie opracowany przez Wykonawce w opar-
ciu 0 nastepujace zatozenia:

a) Podstawg do okreSlenia naktadow rzeczowych beda naktady publikowane w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane
beda Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowied-
nich pozycji w katalogach KNR i KNNR, podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych
bedzie kalkulacja indywidualna naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajacego,

b) dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w kosztorysie, o ktorym mowa w pkt 4
powyzej, zastosowane bedg srednie ceny i wskazniki R (robocizna), M (cena materia-
tow), S (koszty pracy sprzgtu), Ko (koszty ogolne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud,

c) dla okreslenia ceny materiatow i sprzgtu niepublikowanych w zeszytach Sekocenbud,
Wykonawca przedstawi cen¢ opartg na danych wynikajacych z przeprowadzonego przez
Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez inspektora nadzoru oraz Zamawia-
jacego.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, Zz wyjatkiem
zmian, o ktérych mowa w § 19 ust. 4 umowy. W przypadku zmian, o ktérych mowa w § 19 ust. 4
umowy, wystarczajace jest pisemne poinformowanie drugiej Strony o zaistniatych zmianach.
Whiosek Wykonawcy 0 zmiang tresci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajagcemu W terminie
do 14 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian umowy, jednak nie p6zniej niz na 21 dni
przed zakonczeniem robot. Do wniosku 0 sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobo-
wigzany przedtozy¢ rowniez potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kserokopie dokumentow po-
twierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy
moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginatow przedstawionych przez Wykonawce doku-
mentow.

Strony nie przewiduja mozliwosci zmiany umowy w przypadku zmiany cen materiatlow i sprzetu
wykorzystywanych przez Wykonawcge w ramach wykonywania niniejszej umowy.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego w § 12
ust. 112 Umowy, w przypadku, gdy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej ogélem za
czerwiec lub grudzien roku, w ktorym dokonuje si¢ waloryzacji w stosunku do grudnia 2022 r.,
ogloszony w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzgdu Statystycznego (Prezes GUS), osiagnie war-
to$¢ wigksza niz 110,00. W takim przypadku, zmiany wynagrodzenia dokonuje si¢ w ten sposéb,
ze wynagrodzenie Wykonawcy za prace pozostate do wykonania zwigksza si¢ 0 warto$¢ procen-
towg obliczong wedlug nastepujacego Wzoru:

wsk GUS 110
= —-¢%
X 100 °

X — procentowa warto$¢ zmiany czesci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonej w § 12 ust. 1
Umowy;
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wsk. GUS - wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej ogbtem ogtoszony w komunikacie
Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego za czerwiec lub grudzien danego roku w ktorym
dokonuje sie waloryzacji w stosunku do grudnia 2022 r. (12.2022 = 100).

Zmiana wynagrodzenia moze nastgpowac raz na poét roku, w oparciu 0 dane statystyczne z
czerwca lub grudnia danego roku. Poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest
30.06.2023 r. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jest wystapienie przez
Wykonawce do Zamawiajacego z wnioskiem wskazujacym podstawe zmiany wynagrodzenia oraz
jej warto$¢ najp6zniej w terminie 1 miesigca kalendarzowego od dnia publikacji komunikatu Pre-
zesa GUS w sprawie wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej ogotem za czerwiec lub
grudzien danego roku.

15. Maksymalna taczna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 14 powyzej, nie moze
przekroczy¢ 10% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy.

§22
Postanowienia koncowe

1. Cesja wierzytelnosci wynikajacych z umowy moze nastgpi¢ jedynie za zgoda Zamawiajacego
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

2. Prawem wiasciwym dla umowy jest prawo polskie. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych
W niniejszej umowie zastosowanie majg Obowigzujace przepisy prawa polskiego, w tym
W szczegolnosci przepisy ustaw: Prawo zamoéwien publicznych, Kodeks cywilny, o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, Prawo budowlane.

3. Jezykiem umowy jest jezyk polski. Jezeli w trakcie wykonywania umowy powstanie konieczno$¢
dokonywania tlumaczen, Wykonawca kazdorazowo zapewni obecno$¢ ttumacza, jak rowniez
zapewni thumaczenie wszelkich dokumentow i pism sporzadzonych lub przekazywanych dla
celow realizacji przedmiotu umowy na jgzyk umowy przez thumacza, przy czym dotyczy to w
szczegdlnosci wszelkich polis, dokumentacji, instrukcji, gwarancji, certyfikatow i atestow.

4. Wszelkie spory mogace wynikng¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy podlegaja jurysdykcji
sadow polskich. Strony poddajg rozstrzygniecie tych sporow sagdom wiasciwym miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

5. Umowa zostata sporzadzona w formie pisemnej w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym
2 egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 dla Wykonawcy.

Zalaczniki:
1. Program Funkcjonalno-Uzytkowy

2. Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
3. Oswiadczenie podwykonawcow

Zamawiajacy Wykonawca
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